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WSTEP

,,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja”
zostal zatwierdzony przez Rade Miejskg Uchwalg nr 465/2017 z dnia 25 stycznia 2017.
Po przeprowadzeniu przez Instytucje Zarzadzajacag Regionalnym Programem Operacyjnym
weryfikacji LPR (z wynikiem pozytywnym), w dniu 21 lutego 2017 r. dokument zostat wpisany
do Wykazu programow rewitalizacji wojewddztwa mazowieckiego.

Koordynowany przez gmine ,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodzisk
Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja” jest obowigzujagcym wieloletnim programem dziatan
zmierzajgcym do wyprowadzenia danego obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz
stworzenia warunkéw do jego dalszego rozwoju. W dokumencie zostaly okreslone cele
rewitalizacji oraz odpowiadajgce zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki dzialan,
majgce na celu eliminacje lub ograniczenie negatywnych zjawiska. LPR realizowany jest przez
rézne podmioty, zgodnie z okreslonym w dokumencie harmonogramem czasowym i finansowany
z rdznych zZrdédet. Dokument stanowi rowniez formalng podstawe do ubiegania si¢ o dotacje z
funduszy UE , np. przy realizacji projektow rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Rozdzial 1

MONITORING WDRAZANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

1. ZAPISY WYNIKAJACE Z LPR

Program jest dokumentem o charakterze strategicznym, ktorego skutki wdrozenia
obejmujg praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
w Programie zaplanowany zostat system monitoringu i oceny skutecznosci dziatan oraz system
wprowadzania modyfikacji wynikajacych ze zmian zachodzacych w otoczeniu Programu.
System opiera si¢ na wspolpracy trzech sektorow: samorzgdowego, pozarzadowego i biznesu.

1.1 PROCEDURA MONITORINGU

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania danych dotyczacych
realizacji dziatania. Celem monitoringu jest biezgca ocena realizacji zadan strategicznych,
poprzez kontrolowanie, czy dane zadania zostaty w petny sposob zrealizowane w zaktadanym
czasie, czy osiggnigte zostaly planowane rezultaty, oraz czy nie zostaly przekroczone
przeznaczone na realizacje dziatan srodki finansowe. W systemie monitorowania dokonano
wyboru wskaznikow pozwalajacych monitorowaé efekt dlugofalowy catego Programu oraz
wskaznikdw monitorujacych poszczegdlne przedsigwziecia rewitalizacyjne.

Zadania zwigzane z monitoringiem wdrozenia Programu sa realizowane przez Biuro
Rewitalizacji Miasta (Wydzial Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych
Urzedu Miejskiego). Monitoring wdrazania poszczegdlnych projektow rewitalizacyjnych
zlozony jest z analizy stopnia osiggania mierzalnych i weryfikowalnych wskaznikéw projektow
rewitalizacyjnych oraz monitorowania operacyjnego za pomocg bezposrednich rozméw z
beneficjentami i wizji lokalnych na miejscu realizacji projektu rewitalizacyjnego. Postepy w
realizacji konkretnych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, wraz ze stopniem wdrazania zatozen,
sg monitorowane na podstawie fiszek monitoringowych.

Na podstawie zebranych w danym roku informacji o projektach zostajg opracowane
Raporty monitorujgey z wdrazania Programu w danym roku. Zakres raportéw okresowych
(rocznych) obejmuje w szczeg6lnosdci:  informacje o postepach finansowych, zrodtach
finansowania zadan, informacje o postepach rzeczowych, zgodnos¢ z przyjetym
harmonogramem, odchylen od harmonogramu, sposoby komunikacji ze wspdlnota lokalng w
zakresie  wdrazania ~ Programu, przebieg wdrazania  poszczegdlnych — projektow
rewitalizacyjnych. Roczne raporty monitorujgce obejmujg zmiane wartosci wskaznikow
programowych przypisanych do celow programu rewitalizacji. Raporty opracowywane sg na
podstawie danych od beneficjentow projektow rewitalizacyjnych. Jednostki, ktore zgtosity
dziatania do Programu zobowigzane sg do kwartalnego informowania Urzedu Miejskiego o
postepie prac objetych programem zgodnie z zaleceniami dotyczgcymi monitorowania.
Opracowane przez Biuro Rewitalizacji Miasta Raporty z wdrazania Programu sg przedktadane
Zespolowi ds. rewitalizacji celem wydania opinii. Zaopiniowane raporty sg corocznie
prezentowane przez Burmistrza Radzie Miejskiej. Po akceptacji dokumentu przez Rade
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roczne raporty sg publikowane na stronie internetowej Urzgdu Miasta, umozliwiajgc w ten
sposob opinii publicznej zapoznanie si¢ z ich trescig.

Zaakceptowany przez Rade Miejskg Raport staje si¢ podstawg do przeprowadzenia
prognozy wdrazania Programu w kolejnym roku oraz przygotowania propozycji
ewentualnych modyfikacji Programu. Burmistrz przedklada Radzie Miejskiej ww. prognoze¢
(ktéra poddawana jest analizie kazdorazowo przy okazji zatwierdzania budzetu) wraz z
propozycja modyfikacji Programu.

1.2. WSKAZNIKI MONITOROWANIA

Monitorowanie efektow r1zeczowych obejmuje wskazniki produktu, rezultatu
i oddzialywania.

Wskazniki oddzialywania dotyczg catego Programu i catego obszaru zidentyfikowanego
jako obszar rewitalizacji, na ktorym realizowane beda dziatania rewitalizacyjne. Mierzg zmiany
zachodzace w wyniku wdrazania Programu, poszczegélnych przedsiewzigé i projektow
rewitalizacyjnych. Wybrane wskazniki oddziatywania zostaly w LPR przypisane do celow
programu rewitalizacji nastepujaco:

Cel 1 - Pobudzanie aktywnoSci poszczegolnych grup mieszkancéw poprzez zmiang sposobu
uzytkowania wspélnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Wskazniki oddziatywania:

e Poziom aktywnosci gospodarczej (Liczba  zarejestrowanych — podmiotow
gospodarczych/100 mieszkancow).

e Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu.

o Liczba przedsiebiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach.

Cel 2 - Ograniczenie probleméw spolecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej
jako podstawy §wiadczenia ustug dla réznych grup mieszkancow.

Wskazniki oddziatywania:

o Liczba przydzielonych $wiadczen z powodu ubdstwa na 100 mieszkancow.

o Liczba przydzielonych $wiadczen z powodu bezrobocia na 100 mieszkancow.

o Liczba przydzielonych $wiadczen z powodu Niepelnosprawnosci na 100 mieszkancow

e Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktocen porzadku publicznego
(rocznie).

e Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu.

Cel 3 - Wzmocnienie spojnosci spolecznej poprzez stworzenie warunkéw do prowadzenia
dzialan prewencyjnych w  stosunku do mlodziezy oraz oséb starszych poprzez
tworzenie nowych uslug spolecznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Wskazniki oddziatywania:

o Koncentracja form dzialalno$ci gospodarczej typowych dla obszaréw koncentracji
probleméw spotecznych (lombardy itp.).

e Liczba 0s6b ktérym przyznano $wiadczenie z powodu alkoholizmu na 100
mieszkancow.

o Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktocen porzadku publicznego
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(rocznie).

Cel 4 - Poprawa jakoSci zycia pod wzgledem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i
wzmacnianie udogodnien zwigzanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych.
Wskazniki oddziatywania:

o Wskaznik gestosei zaludnienia w 2015 roku.

e Powierzchnia nowych terenéw zielonych.

o Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktdcen porzgdku publicznego
(rocznie).

Cel 5 - Stworzenie warunkéw do rozwoju partnerstwa samorzgdu, mieszkancow oraz
organizacji funkcjonujacych na terenie gminy oraz wspoélnego dzialania w
rozwigzywaniu problemow spoleczno$ci lokalnej na obszarze zdegradowanym.

Wskazniki oddziatywania:

e Liczba dzikich wysypisk smieci.

e Wskaznik objecia terenu gminy miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

e Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu.

Wskazniki produktu i  rezultatu monitorujg stopien realizacji poszczeg6lnych
przedsigwzig¢ rewitalizacyjnych. Zostaty okreslone w Programie w kartach poszczegdlnych
projektow.

2. MONITORING W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Realizujgc ustawowy obowigzek, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego na sesji Rady
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim odbytej w dniu 24 kwietnia 2019 roku przedlozyt
omdwiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisj¢ Rozwoju i Budzetu Raport monitorujgcy z
wdrazania w roku 2018 , Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki
2014-2020 — Aktualizacja. Radni przyjeli dokument jednogto$nie.

Monitoring wdrazania ,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk
Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja” w 2019 roku obejmuje okres sprawozdawcezy od dnia
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zgodnie z zapisami LPR, zadania zwigzane z monitoringiem
Programu byly wdrazane przez Biuro Rewitalizacji Miasta (BRM) w Wydziale Przygotowania
Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych Urzedu Miejskiego, przy wspdtudziale beneficjentow
projektow  rewitalizacyjnych oraz cztonkéw Zespolu d.s. rewitalizacjii. Monitoring
przeprowadzono metodami okreslonymi w obowigzujacym LPR. Podczas prac uzyto wskazanych
w Programie narzedzi badania i analizowania zmian zachodzgcych na obszarze zdegradowanym.

Dokonanie analizy stopnia osiggania mierzalnych i weryfikowalnych wskazZnikéw
projektow rewitalizacyjnych mozliwe byto po przeanalizowaniu:

- ztozonych przez beneficjentow 24 fiszek monitoringowych i informacji o projektach wpisanych
do LPR  (w tym danych o stopniu wdrozenia, poniesionych kosztach, postepach finansowych,
zrédlach finansowania, zmianach wartosci wskaznikéw rezultatu i wskaznikow produktu oraz
zaistniatych w 2019 roku zmianach wartosci wskaznikow oddzialywania monitorujgcych LPR);
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- przedtozonych aktualnych danych o gminie z wydziatéw i jednostek organizacyjnych Urzedu
(USC, OPS, SM, OiT, OSiR, Biblioteka, WPP, WGN, OS, OR, OR.I, KP, IT, IF).

Przeprowadzona przez BRM analiza wskaznikow, uzupelniona o monitorowanie
operacyjne za pomocg bezposrednich rozméw z beneficjentami oraz o wizje lokalne na miejscu
realizacji projektow rewitalizacyjnych, umozliwity dokonanie rzetelnej oceny zaistniatych zmian
zachodzacych na obszarze zdegradowanym oraz oceny wplywu i skutecznosci prowadzonych
dziatan na zdiagnozowane problemy. Wykonane prace pozwolily na opracowanie ,,Raportu
monitorujgcego 7 wdrazania w 2019 roku Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisk
Mazowiecki 2014-2020 — Aktualizacja”, ktdéry zostanie przedstawiony Zespolowi ds. rewitalizacji
celem wydania opinii, a nastepnie przedtozony przez Burmistrza Radzie Miejskiej. Po akceptacji
dokumentu przez Rade Miejskg, Raport bedzie opublikowany na stronie internetowej Urzedu
Miasta. Dokument stanie sie podstawg do przeprowadzenia prognozy wdrazania Programu w
kolejnym roku oraz przygotowania propozycji ewentualnych modyfikacji Programu.
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Rozdzial 11
REALIZACJA PROGRAMU W 2019 ROKU

1. POSTEP RZECZOWY I PRZEBIEG WDRAZANIA PROGRAMU

Postep rzeczowy realizacji w 2019 roku ,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 — Aktualizacja” i przebieg wdrazania konkretnych
przedsigwzig¢ rewitalizacyjnych, byly monitorowane przez Biuro Rewitalizacji Miasta w
Wydziale Przygotowania Inwestycji i Funduszy Zewnetrznych Urzedu Miejskiego. Zrédto
pozyskiwania informacji stanowily: karty monitorujgce projekty rewitalizacyjne, bezposrednie
rozmowy z beneficjentami oraz wizja lokalna w miejscach realizacji projektow.

1.1 OBSZAR ZDEGRADOWANY

W obowigzujgcym od 25 stycznia 2017 r. Lokalnym Programie Rewitalizacji obszar
zdegradowany Miasta i Gminy, wyznaczony na podstawie analizy wskaznikowej, obejmuje 48
ha, co stanowi 45% powierzchni Miasta i Gminy.

Analiza pozyskanych danych wykazata, ze projekty realizowane w 2019 roku

obejmowaly tereny lezace w wyznaczonym obszarze zdegradowanym Miasta i Gminy
okreslonym w obowigzujagcym LPR.

1.2 OBSZAR REWITALIZACII
Na obszarze zdegradowanym wyznaczono obszar rewitalizacji, obejmujgcy dziewieé
podobszaréw rewitalizacji na terenie gminy i miasta Grodzisk Mazowiecki
1) Podobszar I - CENTRUM
2) Podobszar II - TEREN PRZY UL. SZCZESNEJ
3) Podobszar IIl - TEREN PRZY UL. SPORTOWEJ
4) Podobszar IV — OSIEDLE KOPERNIK
5) Podobszar V- TEREN PRZY UL. PIASKOWEJ
6) Podobszar VI —LAKI
7) Podobszar VII — URSZULIN
8) Podobszar VIII — KEL.UDNO STARE
9) Podobszar IX — ADAMOWIZNA.

Powierzchnia obszaru rewitalizacji to 12,45 km?, co stanowi 11,60% powierzchni Gminy
i Miasta. Projekty realizowane w 2019 roku obejmowaly tereny lezgce w wyznaczonym
obszarze rewitalizacji.?

" Mapa nr 1 - Obszar zdegradowany gminy Grodzisk Mazowiecki — str. 9
ip g Y gminy
2 Mapa nr 2 - Obszar rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki — str. 10
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Mapa nr 1- Obszar zdegradowany gminy Grodzisk Mazowiecki
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Mapa nr 2 - Obszar rewitalizacji gminy Grodzisk Mazowiecki
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1.3 PRZEDSIEWZIECIA i PROJEKTY

W ramach LPR zaplanowano ogbétem 5 przedsigwzieé¢ rewitalizacyjnych, w ramach
ktorych w latach 2016-2020 zamierzano realizowa¢ ogdtem 24 projekty rewitalizacyjne
(glowne i pozostale) na terenie gminy i miasta.

Analiza pozyskanych informacji o projektach wykazata, ze w okresie sprawozdawczym
(od 01.01.2019 do 31.12.2019) realizowano 16 projektow gtéwnych i pozostatych oraz 2
projekty alternatywne. W 2019 roku realizacja 6 projektow byla zakonczona.

1.3.1 PROJEKTY GLOWNE I POZOSTALE, REALIZOWANE W 2019 R

)

2)

3)

4)

5)

0)

7

PROJEKT 1.1 Streetworker — Pedagog uliczny.

PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikow wodnych zwanych
,,Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacjg i
adaptacjg na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publiczne;.

PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi ,,Niespodzianka” przy ulicy
Kosciuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z dekompozycja urbanistyczng
otoczenia na rzecz funkcjonalnego zarzgdzania dziedzictwem kulturowym i
efektywnosci ustug publicznych gminy.

PROJEKT 2.3 Modernizacja Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Zwirki
i Wigury w Grodzisku Mazowieckim.

PROJEKT 3.1 Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spolecznej =z
uksztattowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz
sportowo-rekreacyjne przestrzeni publiczne]j terendw poprzemystowych przy ul.
Sportowej w Grodzisku Mazowieckim.

PROJEKT 4.1 Rewitalizacja pasazu $rodmiejskiego wzdtuz pierzei ulicy 1 Maja

oraz od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym:

Etap 1 - Ciggi komunikacji pieszej po stronie potudniowej ulicy 1 Maja na odcinku
od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilinskiego.

Etap 2 - Ciggi komunikacji pieszej po stronie potnocnej ulicy 1 Maja na odcinku od
ulicy 11 Listopada do ulicy Kilinskiego.

Etap 3 - Ciggi komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kilinskiego do
ulicy Bartniaka wraz z ulicg Bartniaka i parkingiem.

Etap 4 - Rewitalizacja ciggdw komunikacyjnych od ul.11 Listopada do ul.
Konspiracji.

PROJEKT 4.2 Rewitalizacja pasazu $rodmiejskiego wzdtuz zabytkowe]j pierzei
ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim.
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8) PROJEKT 4.3 Poprawa bezpieczenstwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim
poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.  Etap 2 — Rozbudowa,
modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki.

9) PROJEKT 4.4 Poprawa fadu przestrzennego terenow miejskich w kompleksie
zabudowy  mieszkaniowo-ustugowej  Osiedla ,,Kopernik” w  Grodzisku
Mazowieckim, Etap 1, w tym :

1. Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Krélewskiej.

2. Parking przy ulicy E. Orzeszkowe;.

3. Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda.

4. Nie zagospodarowany plac wewnatrzosiedlowy przy ulicy E. Orzeszkowe;.

10) PROJEKT 4.5 Poprawa ladu przestrzennego terenow miejskich w kompleksie
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku
Mazowieckim, Etap 2, w tym:

5. ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Westfala.

6. Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolne;j.

7. Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulicy E. Orzeszkowej z ulicg
3 Maja.

8. Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. Szczerkowskiego.

9. Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego
z ulicg M. Kopernika.

11) PROJEKT 4.7 Modernizacja ulicy 3 Maja w obrebie skrzyzowan z ulicg
Orzeszkowej 1 ulicg Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w
Grodzisku Mazowieckim.

12) PROJEKT 4.8 Adaptacja budynku Kina ,,Wolno$¢” przy ul. Kilinskiego 8A w
Grodzisku Mazowieckim, Etap 2 — Modernizacja infrastruktury towarzyszgcej, w
tym ciggu komunikacyjnego od ul. J. Kilinskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu
przy ul. Kilinskiego.

13) PROJEKT 4.10 Rozwdj sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.

14) PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe
niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu
sktadajgcego si¢ z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowe;j
Strefy Ogoélnodostepnej, Osrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum
treningowego | druzyny Legii Warszawa.

15) PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe
zabytkowego parku w miejscowosci Kludno Stare, na rzecz podniesienia
efektywnosci ustug publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego
zarzadzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk
Mazowiecki.
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16) PROJEKT 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne

zabytkowego dworku rodziny Chetmonskich wraz z parkiem w miejscowosci
Adamowizna.

1.3.2 PROJEKTY ALTERNATYWNE WDRAZANE W 2019 R.

)

2)

PROJEKT 1.5 Cyfryzacja szkét na obszarze rewitalizacji.

W 2017 r. Gmina otrzymala dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020
Poddzialanie 10.1.1, na realizacje alternatywnego projektu pn. , Nowoczesne
narzedzia technologii _informacyjno-komunikacyjnej w_procesie ksztalcenia w
placowkach oswiatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” (wartosé
projektu 668 476,88 zI; dofinansowanie 651 592,11 z1). Okres realizacji projektu od
04.09.2017do 31.05.2019. W ramach wdrazania projekiu wsparcie w zakresie
rozwoju kompetencji kluczowych z wykorzystywaniem nowoczesnych narzedzi
informacyjno-komunikacyjnych(TIK) otrzymalo 5 placéwek oswiatowych z terenu
gminy. Projekt zapewnia wyréwnanie szans 535 uczniow z roznych srodowisk oraz
doskonalenie kompetencji cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 nauczycieli.

PROJEKT 1.6 Lekkoatletyka dla kazdego.

Projekt zgloszony przez Klub Sportowy BIEGI w Grodzisku Mazowieckim.
Realizacje celow przedmiotowego projektu umozliwia alternatywna, bogata, oferta
zajeé proponowana dla mieszkancéw gminy Grodzisk Mazowiecki przez OSrodek
Sportu i Rekreacyi.

1.3.3. PROJEKTY ZAKONCZONE

1) PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina.
Projekt zakorniczono w 2018 roku.

2) PROJEKT 1.3 Program ,,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego.
Projekt zakonczono w 2017 roku.

3) PROJEKT 1.4 E-ustugi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.
Projekt zakonczono w 2018 roku.

4) PROJEKT 2.4 Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Spotecznego przy
ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim.
Projekt zakorniczono w 2018 roku.

5) PROJEKT 4.6 Poprawa tadu przestrzennego terenéw miejskich w kompleksie
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,Baltycka” w  Grodzisku
Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J.
Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Projekt zakonczono w 2018 roku.
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6) PROJEKT 4.9 Rozwdj sieci parkingdw na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy
Zydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku
Mazowieckim.

Projekt zakonczono w 2018 roku.

1.3.4. PRZEDSIEWZIECIA UZUPELNIAJACE

W obowigzujagcym  Programie  zostaly = wymienione  przedsiewziecia
uzupetniajgce, wybrane w wyniku przeprowadzonych analiz i réznorodnych
partycypacyjnych metod konsultacji,  jako niezbedne dzialania rewitalizacyjne
wpisujace sie w zatozenia LPR.

Urzednicy i eksperci miejskich jednostek samorzgdowych wyodrebni obiekty i
tereny bedgce w zarzadzie gminy lub nalezace do osdéb prywatnych, Wspolnot
Mieszkaniowych, Grodziskiej Spotdzielni Mieszkaniowej i innych podmiotow, dla
ktérych niezbedne jest podjecie dziatan rewitalizacyjnych (wpisujgcych sie w zatozenia
Programu) lub dziatania rewitalizacyjne zostaty rozpoczete i nalezy je kontynuowac.
Przedsiewzigciami tymi sg:

1) Budowa bulwaru spacerowego wzdtuz rzeki Rokicianki, tgczacego Park im. hr.
Skarbkdéw, teren rekreacyjno-sportowy Stawow Goliana oraz Stawy Walczewskiego
w Grodzisku Mazowieckim.

2) Budowa ciggu spacerowo-rowerowego wzdhuz rzeki Mrownej, od ulicy 1 Maja do
ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim.

3) Budowa ciggu spacerowo-rowerowego wzdluz rzeki Mrownej - na odcinku od
Bulwaru Sobieskiego do potnocnych granic Grodziska Mazowieckiego.

4) Podniesienie standardéw zycia poprzez poprawe jakosci przestrzeni publicznej, w
tym terendw zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki.

5) Modernizacja ulic w obrebie skrzyzowan, poprzez budowe sygnalizacji $wietlnych,
mini rond 1 azyli dla pieszych, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu.

6) Rewitalizacja budynku z przetomu XIX i XX wieku wraz z ogrodem przy ulicy
Traugutta 19 w Grodzisku Mazowieckim.

7) Rewaloryzacja przedwojennej kamienicy wraz z ogrodem przy ulicy Baltyckiej
31 w Grodzisku Mazowieckim.

8) Rewaloryzacja kamienicy przy Placu Wolnosci 14 w Grodzisku Mazowieckim oraz
zagospodarowanie terenu posesji.

9) Szlak edukacyjny ,,Sladami grodziskich Zydow”.

10) Poprawa  tadu  przestrzennego  terenéw  miejskich ~w  kompleksie
zabudowy  mieszkaniowo-ustugowe;j osiedli ~ miejskich ~ w Grodzisku
Mazowieckim poprzez odpowiednie zagospodarowanie nieuzytkow i terendw
zieleni oraz nadanie im nowych funkcji spotecznych i rekreacyjno-sportowych.

11) W zaleznosci od potrzeb zidentyfikowanych na danym terenie, w ramach
inwestycji przewidywana jest budowa placow zabaw dla dzieci, boisk, skwerow
zieleni, sitowni zewnetrznych, $ciezek dla rowerow, zagospodarowanie elementami
zieleni i malej architektury, wymiana o$wietlenia ulicznego, modernizacja ciggdw
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komunikacji pieszej i nawierzchni ulic, rozbudowa sieci monitoringu miejskiego,
doposazenie w przystanki komunikacji miejskie;.

12) Rekultywacja zdegradowanych terendw miejskich z powojenng zdekapitalizowang
zabudowg, w celu nadania przestrzeni publicznej Grodziska Mazowieckiego
nowych funkcji  spoteczno-gospodarczych. Zadanie dotyczy lokalizacji: Plac
Wolnosci 2, 5 Plac Kréla Zygmunta Starego 6, 8, ul. Hynka 10,12, ul. Kilinskiego
14, ul.11 Listopada 40, 42, ul. Obroncéw Getta 13, 15, 23, 25, 27, ul. Sienkiewicza
20 (Budynek I, Budynek II), 22, 24, ul. Utanska 18 (2 budynki), ul. Zyrardowska
39, ul. Harcerska 3, 5, 8, 10, ul. Limanowskiego 2, 4, 6, 10, 23, 29.

13) Rewaloryzacja przedwojennych kamienic Grodziska Mazowieckiego oraz
budynkéw wzdluz zabytkowego uktadu pierzei ulic miasta, w tym: Plac Kréla
Zygmunta Starego 9, Plac Wolnosci 2, ul. Harcerska 22, ul. Kilinskiego 6, 12, 30,
ul. Kosciuszki 8, 14, 21, 28, 30, 32, 35, ul. Krotka 5, ul.. Limanowskiego 30, ul. 11
Listopada 6, 7, 16, 21, 40, ul. 1 Maja 8, 43, ul. 3 Maja 50, ul. Montwilta 22, ul.
Nadarzynska 77, 79, 81A, 85, ul. Narutowicza 13, ul. Panska 6, ul. Poniatowskiego
3,17, ul. Sktadowa 8, ul. Traugutta 3, 24, 65, ul. Tylna 16, ul. Zyrardowska 52, 54.

14) Odnowa zdegradowanej substancji mieszkaniowej Grodziska Mazowieckiego
poprzez modernizacje powojennych budynkow i otoczenia posesji. Zadanie
obejmuje lokalizacje: ul. Bottucia 1, 3/1, ul. Narutowicza 15, ul. Obroncow Getta
12, ul. Poniatowskiego 35, ul. Przemystowa 2, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, ul. Traugutta 22,
ul. Tylna 23 (2 budynki), ul. Wioslarska 3, ul. Wélczynska 47, ul. Zeromskiego 23,
235, 25A, 25B.

Mieszkancy — uczestniczagcy w  spotkaniach  zglosili  szereg  projektow

rewitalizacyjnych dotyczacych nieruchomosci miejskich:

1) Willa, Wéjtowka", ul. Kilinskiego 9.

2) ,Letniak" ul. Kilinskiego 7.

3) Budynek i teren Zespotlu Szkét Technicznych i Licealnych Nr 2, ul.Kilinskiego 8 C.

4) Budynek i teren Zespotu Szkol Nr 1, ul. Zwirki i Wigury 4.

5) Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1.

6) Parking przy Centrum Kultury.

7) Budynek Szkoty Podstawowej Nr 2 przy ul. Westfala 3.

8) Budynek siedziby Urzedu Miejskiego przy ul. Kosciuszki 32A.

9) Dom Pomocy Spotecznej w Izdebnie Koscielnym Filia w Grodzisku Mazowieckim,
ul. 3 Maja 63.

10) Bloki powojskowe przy ul. Battyckiej 10A i 12.

11) Bloki powojskowe przy ul. Sportowej 33 A, 33 B, 33 C.

12) Blok Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Battyckiej 10.

13) Teren i obiekty bazy Przedsiebiorstwa Panstwowej Komunikacji Samochodowej,
ul. J. Chelmonskiego 33.

14) Willa Haberlego z 1897, 1910-12, ul. 1 Maja (nr rej.715162, 502/08 z 21.04.2008).

15) Budynki z otoczeniem Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ul. Batorego 23.

16) Teren poprzemystowy po Fabryce Opakowan, ul. Harcerska.

17) Cmentarz Zydowski przy ul. Zydowskiej.

18) Willa Foksal, ul. Bartniaka.

19) Dwor Mokronoskich przy ul. Okulickiego.

20) Budynek i teren dawnego szpitala powiatowego przy ul. Okulickiego

21) Kamienica przy ul. Narutowicza 11 (po dawnych Mazowieckich Zaktadach
Krawiecko-Kusénierskich ,,Elegancja").

22) Dom przy ul. Okulickiego 11 (drewniany dom z 1878 r.+ park z pot. XIX w.) - (nr
rej. 729804 A-887 z 03.12.2009).

Strona 15 z 35



23) Zespot willi ,,Kaprys" ul. Okdlna 1/3 z 1884, 1886 (nr rej. 620875, willa 620876,
budynki gospodarcze 620877, stajnie 620878, park 620879, 1199 z 25.10.1982).

24) Park ,Kruszynka", ul Nadarzynska

25) Willa ,,Milusin" ul. 3 Maja 62/64.

26) Willa ,,Marysinek" (budynek z wiezyczkg) ul. Stowackiego.

27) Teren poprzemystowy po dawnej Fabryce Szpilek przy ul. Poniatowskiego.

28) Kamienica na rogu ul. 1 Maja i ul. Kosciuszki - Bracia Glowinscy — Handel Win.

29) Budynki przy ul. Szkolnej 10 (budynek I, IT 1 III) .

30) Centrum Ksztalcenia Praktycznego przy ulicy Zyrardowskiej 48.

31) Budynek przy ulicy Dalekiej 11 A.

32) Zabytkowe pierzeje wzdtuz: ul. 11 Listopada, ul. H. Sienkiewicza, ul. Kilinskiego,
ul. Kosciuszki, ul. Harcerskiej, Placu Wolnosci, Placu Kréla Zygmunta Starego.

33) Przestrzen publiczna Grodziska Mazowieckiego w kwartale ulic: ul. Okulickiego,
ul. 3 Maja, ul. Krélewskiej, ul. Teligi.

34) Willa przy ul. 3 Maja 49

35) Rewitalizacja 1 zagospodarowanie na potrzeby Domu Dziecka budynku
poprzemyslowego wraz z terenem przy ulicy Batorego 22 w Grodzisku
Mazowieckim).

36) Modernizacja Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Zwirki i Wigury
w Grodzisku Mazowieckim wraz z budowg budynku dla potrzeb Osrodka Pomocy
Spotecznej, zagospodarowaniem terenu oraz polgczeniem ulicy Zwirki i Wigury z
ulicg Pitsudskiego.

37) Budowa mlodziezowego domu opiekunczo-leczniczego, kategoria obiektu — XI
wraz z parkingiem we wsi Odrano-Wola

38) Rozbudowa o nowe stacje ,,Systemu bezobstugowej wypozyczalni rowerdw

zintegrowanym, innowacyjnym produktem turystycznym Gminy.

Wymienione w pkt 1.3.3. projekty wpisane do LPR jako przedsiewziecia
uzupelniajace nie podlegajg monitoringowi.

1.4 STOPIEN WDROZENIA PROJEKTOW

»Harmonogram realizacji projektéw rewitalizacyjnych” zawarty w Lokalnym Programie
Rewitalizacji obejmuje lata 2016 — 2020, 3

Analiza procesu wdrazania projektéw pod katem zgodnosci rzeczywistych terminow
realizacji zadan z terminami planowanymi w obowigzujgcym LPR wykazata, ze na 24
projekty wpisane do LPR:

- 6 projektow zakonczono przed 2019 rokiem,
- 18 projektow realizowano w 2019 roku (w tym: 16 projektéw zgodnie z harmonogramem, a
2 projekty po przedtuzeniu terminéw zakonczenia).
PROJEKTY, KTORYCH TERMINY REALIZACJI PRZEDLUZONO

1) PROIJEKT 4.1 Rewitalizacja pasazu srodmiejskiego wzdtuz pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul.
11 Listopada do ul Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim.

3 Tabela 1 - Harmonogram realizacji projektéw rewitalizacyjnych — str. 18.
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Projekt zostal zrealizowany terminowo w zakresie Etapu 1 (Ciggi komunikacji pieszej po
stronie poludniowej ulicy 1 Maja na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kiliriskiego)
Etapu 2 (Ciggi komunikacji pieszej po stronie polnocnej ulicy 1 Maja na odcinku od ul. 11
Listopada do ul. Kilinskiego) i Etapu 3 (Rewitalizacja ciqgdw komunikacji pieszej ulicy 1
Maja na odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Bartniaka wraz z ulicq Bartniaka i parkingiem ).

Z uwagi na brak mozliwosci dofinansowania inwestycji z zewngtrznych Srodkéw
Jinansowych, termin wdroZenia Etapu 4 projektu (Rewitalizacja ciggéw komunikacyjnych
od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji) przedtuzono na lata 2019-2020.

Dotychczas ze Srodkéow gminy —w ramach Etapu 4 wykonano szereg prac, m.in.:
wymieniono nawierzchnie asfaltowg na drodze, zorganizowano na wydzierzawionych
terenach 2 parkingi dla samochodow osobowych, na terenie PKP wykonano nawierzchnie
parkingu dla samochodow osobowych, wyznaczono dodatkowe miejsca parkingowe wzdluz
ulicy, w fazie projektowej jest skablowanie linii energetycznych komunalnych wraz z
nowym, energooszczednym oswietleniem ulicy.

2) PROJEKT 4.10 Rozwdj sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Projekt realizowany w ramach zadan pn.: , Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza w
gminach poludniowo-zachodniej czesci Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez
budowe Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych, Etap 1" oraz ,, Redukcja emisji
zanieczyszczen powietrza w gminach poludniowo-zachodniej czesci Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez budowe Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych, Etap 2.

Z uwagi na charakter inwestycji (realizacja obydwo etapow w partnerstwie z osciennymi
gminami) oraz obowiqzujgce terminy i procedury wdrazania zwigzane z otrzymanym
dofinansowaniem unijnym, termin realizacji przedmiotowego projektu przediuzono do
2020 roku.

Szczegbdlowy opis wdrazania poszczegdlnych zadan zostal przedstawiony w kartach
monitorujgcych projekty * oraz w tabelarycznym zestawieniu informacji o stanie realizacji
projektow. °

4 Zalgcznik nr 1 do Raportu Monitorujacego — Karty monitorujgce projekty
> Zalacznik nr 2 do Raportu Monitorujacego — Informacje o stanie realizacji projektéw
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Tabela 1 - Harmonogram realizacji projektow rewitalizacyjnych

LATA REALIZACJI

PROJEKTY

PRZEDSIEWZIECIE 1.
Projekt 1.1

WSZYSCY RAZEM - AKTYWIZACJA MIESZKANCOW OBSZARU ZDEGRADOWANEGO

Projekt 2.1

Projekt 1.2 v v

Projekt 1.3 o v

Projekt 1.4 v v

Projekt 1.5 o ® ® ®

v v v v
Projekt 2.2 v v v v
Projekt 2.3 o v v v

PRZEDSIEWZIECIE 3. TERENY-POPRZEMYSEOW

Projekt 3.1

v

EINANOWO - NOWE FUNKCJIE PRZESTRZENI OBSZARU ZDEGRADOWANEGO

—

v v

PRZEDSIEWZIECIE 4. NASZ DOM - PRZECIWDZIALANIE PROBLEMOM SPOLECZNYM POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZEN

PUBLICZNEJ MIASTA

| Projekt4. 7 v v v
Projekt 4.2 o o v v
Projekt 4.3 v v v v
Projekt 4.4 v v v v
Projekt 4.5 v v v v
Projekt 4.6 v v v
Projekt 4.7 v v v
Projekt 4.8 v o v v
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PRZEDSIEWZIECIE 5. ZIELONE SOLECTWA - OCHRONA | WZMOCNIENIE WALOROW GOSPODARCZYCH | SRODOWISKOWYCH

Projekt 5.1

v v v

OBSZARUREWITALIZAC

Projekt 5.2

Legenda:

- projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji
- projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacjii realizowany w danym roku
- projekt zaplanowany w harmonogramie LPR do realizacji lecz nie realizowany w danym roku

- realizowany w danym roku projekt alternatywny
- projekt nie zaplanowany w harmonogramie LPR  do realizacji w danym roku

- projekt nie zaplanowany w harmonogramie LPR, a realizowany w danym roku

- - realizacja projektu/inwestycji zakonczona
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2. KOSZTY 1 ZRODLA FINANSOWANIA

2.1 PONIESIONE KOSZTY

Oszacowany w obowigzujgcym LPR, tgczny budzet Programu na realizacje projektow w
latach 2007-2020 zawiera sic w kwocie 229 491 225,69 zl brutto. ¢

Catkowite naklady finansowe poniesione do 31.12.2019 r. na realizacje projektow
wyniosty ogotem 119 461 282,16 zl brutto 7, w tym:
-0d 2007 r. do2015r. - wwysokosci 3 413 908,28 zl

-w 2016 r. - wwysokosci 5967 069,67 z1
-w 2017 r. - wwysokosci 11 598 744,80 z1
-w 2018 r. - wwysokosci 44 228 004,67 zi
-w 2019 r. - wwysokosci 54 253 554,74 z1

7, szacowanego w LPR budzetu pozostaje do wykorzystania kwota 110 029 943,53 zl
brutto.

Planowany w LPR budzet przekroczono w 2019 r. w przypadku 2 projektéw, na tgczna
kwote 1 546 352,83 zl brutto.” Przekroczenie dotyczy zadan:

- PROJEKT 1.1 Streetworker — Pedagog uliczny.
Przekroczono planowany budzet o 46 080,00 zl brutto.

- PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikow wodnych zwanych ,,Stawami
Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacjg i adaptacja na cele
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publiczne;j.

Przekroczono planowany budzet o 1 500 272,83 zl brutto.

2.2. ZRODLA FINANSOWANIA PROJEKTOW
Monitoring projektow wykazat, ze na 24 projekty wpisane do Programu, 13 projektow

jest/byla/bedzie wspotfinansowana ze srodkow zewnetrznych. Koszty pozostatych projektow
realizowanych w latach 2007-2019 roku ponosila Gmina/Podmioty realizujace projekty. '

Projekty wspotfinansowane ze $rodkéw zewnetrznych:

S Tabela 2 — Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji projekiéw rewitalizacyjnych — str. 24
7 Zalgcznik nr 2 do Raportu Monitorujacego - Informacje o stanie realizacji projektow.

¥ Tabela 2 — Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji projektéw rewitalizacyjnych — str. 24
? Tabela 2 — Szacowane i rzeczywiste koszty realizacji projektow rewitalizacyjnych — str. 24
' Tabela 3 — Projekty dofinansowane ze srodkow zewnetrznych - str. 29
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1) PROJEKT 1.2 Aktywna Rodzina.
» Projekt o wartoSci 345 967,50 zt brutto, dofinansowanie z UE w wysokosci 276 774,00 zl
brutto (80%), z budzetu gminy 69 193,50 zl brutto (20 %).

2) PROJEKT 1.3 Program ,,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego
» Projekt o wartosci 11 294,00 zl brutto, dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w
kwocie 8 869,00 zl, ze Srodkow wlasnych 2 425,00 zl brutto.

3) PROJEKT 1.4 E-ustugi - szansa dla rozwoju obszaru rewitalizacji.
» Projekt o wartosci 1 528 000,00 zI brutto,; dofinansowanie z UE w wysokosci 1 222 400,00 zl
brutto ( 80 %), z budzetu gminy 305 630, 00 z{ brutto ( 20 %).

4) PROJEKT 2.1 Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikow wodnych zwanych ,,Stawami
Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacjg i adaptacjg na cele
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym:

Etap 1 - Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikdw wodnych

Etap 2 - Zagospodarowanie zbiornikow wodnych wraz z rewaloryzacjg i adaptacjg na cele

rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej

» Projeki przebudowy stawow Walczewskiego o wartosci 1950 022,30 zI brutto;, Gmina
otrzymala dofinansowanie z WEFOSIGW w wysokosci 609 130,14 zlotych, budzet gminy
1340892,16 z.

» Projeki przebudowy stawéw Walczewskiego o wartosci 301 300, 00 zl brutto; Gmina
otrzymala dofinansowanie z WFOSIGW w wysokosci 271 170,00 zlotych, budzet gminy
30 130,00 zL.

» Projekt o wartosci 7 248 280,65 zI brutto, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020

Dzialanie 6.2 w wysokoSci 4 933 034,20 zl,; budzet gminy 2 315 246,45 zl.

5) PROJEKT 2.2 Rewaloryzacja zabytkowej willi ,,Niespodzianka” przy ulicy KoSciuszki 12 w
Grodzisku Mazowieckim z dekompozycja urbanistyczng otoczenia na rzecz funkcjonalnego
zarzgdzania dziedzictwem kulturowym i efektywnosci ustug publicznych gminy
» Projekt o wartoSci 3 204 522,78 zI brutto; dofinansowanie w kwocie 2 199 045,72 zI bruito,

budzet gminy 1 005 477,006 zl brutto.

6) PROJEKT 4.4 Poprawa tadu przestrzennego terenow miejskich w kompleksie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1, w tym :

- Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ulicy T. Bairda (Ogrédek Seniora).

» Projekt o wartosci 237 922,67 zI brutto (dot. 15 lokalizacji terenéw zieleni, w tym Parku
przy ul. Pilsudskiego- projekt 4.6 oraz projektu ogrodka seniora - projekt 4.4);
dofinansowanie z POIS w wysokosci 85%, tj. 202 234,27 z brutto; wilad wlasny 15%, 1. :
35 688,40 zt brutto.

7) PROJEKT 4.6. Poprawa tadu przestrzennego terendw miejskich w kompleksie zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej Osiedla ,,Baltycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez
zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.

» Projekt o wartosci 237 922,67 zI brutto (dot. 15 lokalizacji terendw zieleni, w tym Parku
przy ul. Pilsudskiego- projekt 4.6 oraz projektu ogrodka seniora - projekt 4.4),
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dofinansowanie z POIS w wysokosci 85%, 1j. 202 234,27 z1 brutto; wiklad wlasny 15%, 1j. :
35 688,40 zl brutto.

» Projekt w czesci dot. zagospodarowania parku i oSwietlenia (o wartosci 1 634 598,35 z1
brutto), dofinansowanie z POIS w wysokosci 85%, tj. 1 389 408,60 zl brutto; wklad
wlasny 15%, tj. : 245 189,75 zI brutto. Nie dofinansowane elementy projektu (plac zabaw i
pielegnacja zieleni) o kosztorysowej wartosci 511 903,69 zl brutto bedg realizowane w
100% z budzetu gminy.

8) PROJEKT 4.7. Modernizacja ulicy 3 Maja w obrebie skrzyzowan z ulicg Orzeszkowej i ulicg
Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim, w tym:
Etap 2 - Skrzyzowanie ulicy 3 Maja z ulicg Teligi.

» Projekt, w tym na budowe ronda o wartosci 964 385,58 zI brutto otrzymal dofinansowanie
z Dzialania 4.3, w wysokosci 89%, tj. 858 303,17 zl brutto , wklad wltasny 11%, 106 08,41
zl brutto.

9) PROJEKT 4.9. Rozwoj sieci parkingéw na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Zydowskiej oraz parkingu P+R przy
ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim
» Projekt o wartosci 16 817 940,27 zl brutto, dofinansowanie 13 154 619,51 (78,22 %

wartosci wydatkow  kwalifikowalnych, 78,85% wydatkow catkowitych), budzet gminy:
3663 320,76 zl brutto (21,78 % wydatkow calkowitych).

10) PROJEKT 4.10 Rozwdj sieci tras rowerowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.

» Projekt realizowany w partnerstwie z Gming Michalowice, Gming Milanowek, Miastem
Podkowa Lesna, Gming Miastem Pruszkéw oraz Miastem Zyrardéw, z czego calkowita
wartos¢ projektu w czesci dot. gminy Grodzisk Mazowiecki wynosi: 11 899 121,24 zi;
kwota wydatkéw kwalifikowanych: 9 169 525,76 zl a kwota dofinansowania 7 335 620,61
(80% wartosci wyd. kwalifikowalnych,), budzet gminy to: 4 563 500,63 (ok. 38,35% wyd.
catkowitych).

» Projekt o wartosci 15 648 786,00 zI, realizowany w partnerstwie (Lider Projektu: Miasto
Zyrardéw oraz Partnerzy: Gmina Milanéwek, Miasto Podkowa Lesna, Gmina Miasto
Pruszkow oraz Gmina Michalowice), z czego 286 804,42 zl przypadalo na gmine Grodzisk
Mazowiecki; dofinansowanie z UE w wysokosSci 13 927 419,54 z1, z czego gmina Grodzisk
Mazowiecki: 255 255,93 zl (89% wydatkow kwalifikowalnych, 89% wyd. catkowitych) i
31 548,49 zl z budzetu gminy Grodzisk Mazowiecki ( 11% wyd. calkowitych).

11) PROJEKT 5.1 Rewaloryzacja 1 adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego
terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu sktadajgcego sie z Centrum Badawczo-
Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogolnodostepnej, Osrodka Treningowo-
Szkolnego oraz Centrum treningowego I druzyny Legii Warszawa.

» Podpisano z Ministrem Sportu i Turystyki umowe na dofinansowanie budowy elementow
Kompleksu o wartosci 76 500 000,00 z brutto; dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i
Turystyki w kwocie 20 200 000,00 zl brutto. (11 000 000,00 z{ + 9 200 000,00 z{)

12) PROJEKT 5.2 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego
parku w miejscowosci Ktudno Stare, na rzecz podniesienia efektywnosci ustug publicznych na
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terenach ~ wiejskich  oraz  funkcjonalnego  zarzadzania — dziedzictwem  kulturowym
i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki.
» Projekt o wartosci 160 920,00 zt brutto, dofinansowanie WF OSiGW w wysokosci

144 828,00 z1 brutto, budzet gminy 16 092,00 zl brutio.

13) Projekt 5.3 Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego
dworku rodziny Chetmonskich wraz z parkiem w miejscowosci Adamowizna.
Projekt o warto$ci 2 906 330,99 zl brutto, dofinansowanie UE 1 978 203,50 z{, budzet gminy
928 127,49 z1.

W dokumentacji aplikacyjnej warto$¢ dofinansowanych 13 projektéw okreslono na kwote
125 997 560,75 7l brutto, z czego: wysokos¢ przyznanego dofinansowania zewngtrznego
wynosi tgcznie 55 039 016,65 zI brutto, a budzet podmiotow realizujacych projekty 70 958
544,10 zl brutte. !

W rzeczywistosci catkowite naktady finansowe, poniesione do 31.12.2019 1. na realizacje
13 dofinansowanych projektow, wyniosty 96 175 714,89 zk brutto, w tym: 40 793 487,29 zl
ze $rodkdw zewnetrznych 155 382 227,60 zl z budzetu beneficjentow. 2

Szczegdlowy opis  postepéw finansowych wspotfinansowanych 13 projektow (zrodta
finansowania, wysoko$é dofinansowania, wysoko$¢ udziatu $rodkéw wiasnych) — zawarto w
kartach monitorujacych projekty '3 oraz w tabelarycznym zestawieniu informacji o stanie

realizacji projektow. #

1 Tabela 3 — Projekty dofinansowane ze Srodkéw zewnetrznych - str. 29

12 Tabela 3 — Projekty dofinansowane ze Srodkéw zewnetrznych - str. 29

13 Zalacznik nr 1 do Raportu Monitorujacego - Karty monitorujqgce projekty

14 Zalacznik nr 2 do Raportu Monitorujacego - Informacje o stanie realizacji projektow.
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3. WSKAZNIKI MONITOROWANIA

W
oddzialywania, przypisanych do celow programu,
dlugofalowy catego Programu.

Analiza stopnia osiggniecia mierzalnych i
poszczegblnych projektéw rewitalizacyjnych wykazata, ze w wyniku realizacji projektow,

systemie monitorowania dokonano wyboru programowych wskaznikéw

pozwalajacych monitorowaé efekt

weryfikowalnych — wskaznikow

zmianie ulegly nastepujgce programowe wskazniki oddziatywania:

Tabela 4 - Wskazniki monitorowania Programu

15

CEL
REWITALIZACJI

Oddzialywanie projektéw:
1.4; 2.1,.2.2; 2.3;2.4; 3.1; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 4.8; 4.9; 4.10; 5.1; 5.2; 5.3

kulturowego i przyrodniczego

1. Pobudzanie aktywno$ci poszczeg6lnych grup mieszkancoéw poprzez zmiang sposobu
uzytkowania wspélnych przestrzeni publicznych i wykorzystanie posiadanego dziedzictwa

Siak Stan Stan Stan Plan
Wskazniki rezultatu Jednostka rzeczywisty | rzeczywisty | rzeczywisty 2020
: poczatkowy ; ; e :
miary 2016 rok na koniec na koniec na koniec rok
2017 roku 2018 roku 2019 roku
Poziom aktywnosci gospodarczej
(Liczba zarejestrowanych podmiotow Szt. 1 0,8 0,9 9,8 1,5
gospodarczych/100 mieszkancodw) '
Utworzor}e miejsca pracy w wyniku s, 0 0 0 3 27
realizacji projektu
Liczba przedsigbiorstw ulokowanych
na zrewitalizowanych obszarach szt. 0 0 0 2 20

2. Ograniczenie problemo6w spolecznych poprzez wykorzystanie przestrzeni publicznej jako

CEL podstawy $wiadczenia uslug dla réznych grup mieszkancow
REWITALIZACII Oddzialywanie projektow;
1L B2, 1.3: 1.5 16 2.4 4.1: 4.2, 4.4: 45:4.6:5:1; 5.2:53
Stan Stan Stan Stan Plan
Wskazniki rezultatu Jednostka rzeczywisty rzeczywisty | rzeczywisty
; poczatkowy : . : 2020
miary 2016 rok na koniec na koniec na koniec ok
2017 roku 2018 roku 2019 roku
Liczba przydzielonych $wiadczen z
powodu ubdstwa na 100 Szt. 3,17 3,11 2.23 2,40 3,10
mieszkancow
Liczba przydzielonych $wiadczef z
powodu bezrobocia na 100 szt. 2,05 1,37 1,29 0,56 1,90
mieszkancow
Liczba przydzielonych $wiadczen z
powodu Niepelnosprawnosci na 100 Szt 2,05 1,91 1,49 0,97 1,90
mieszkancow
Liczba interwencji Strazy Miejskiej z Wiccei niz 4100
powodu zaklécen porzadku Szt. g e 482 345 581 °
publicznego (rocznie) 600/635) do 601
Liczba utworzonych miejsc pracy w
wyniku realizacji projektu szt. 0 0 0 3 29

15 Tabela 4 - Wskazniki monitorowania Programu — str. 33-34
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CEL
REWITALIZACJ I

Gédz;a}ngme projekiow:

3. Wzmocnienie sp6jnosci spolecznej poprzez stworzenie warunkéw do prowadzenia dzialai
prewencyjnych w stosunku do mlodziezy oraz 0s6b starszych poprzez. tworzeme nowych usiug
spolecznych, kulturalnych i rekreacyjnych

A A4 4445 464100815253
. Stan Sfah @ © Stan
S Stan ; : i . . Plan
Wskazniki rezultatu Jednostka rzeczywisty | rzeczywisty | rzeczywisty
; poczatkowy i o ; 2020
miary | Co0ie ok na koniec na Koniec na koniec o
2017 roku 2018 roku 2019 roku
Koncentracja form dzialalnosci
gospodarcz.g typowyc’h dla obszarow ot 122 122 122 0.13 0.9
koncentracji probleméw spolecznych
(lombardy itp.).
Liczba 0séb ktérym przyznano
$wiadczenie z powodu Alkoholizmu szt. 0,48 0,44 0,23 0,20 0,39
na 100 mieszkancow
Liczba interwencji Strazy Miejskiej z .
To s Wigcej niz od 100
powodu zaktocen porzadku szt. . 482 345 581
publicznego (rocznie) 600(623) GRS

4. Poprawa jakosci zycia pod wzgledem zamieszkania i pracy poprzez tworzenie i wzmacnianie

CEL udogodnien zwigzanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych
REWITALIZACJI Oddzialywanie projektow:
1.3; 1.6;2.1; 2.2; 3.1;4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5: 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 5.1; 5.2
Stan Stan Stan
o Stan ‘ - : ; . Plan
Wskazniki rezultatu Jednostka - rzeczywisty | rzeczywisty | rzeczywisty
; poczatkowy : - = 2020
miary 2016 rok na koniec na koniec na koniec o
2017 roku 2018 roku 2019 roku
Wskaznik gestosci zaludnienia osoby/km? 2424 2457 2481 2493 2 500
Pomerzchm.a nowych terenow ha 0 | 1.9 234 1
zielonych
Liczba interwencji Strazy Miejskiej z Wigcej niz 4100
powodu zakldcen porzadku szt. 600 1 282* 1001* 581 ¢
: ) . e do 600
publicznego (rocznie) (695)
5. Stworzenie warunkow do rozwoju partnerstwa samorzgdu, mieszkancow oraz organizacji
CEL funkcjonujgcych na terenie gminy oraz wspolnego dzialania w rozwigzywaniu problemow
REWITALIZACJI spolecznosci lokalnej na obszarze zdegradowanym
Oddzialywanie projektéw:
1.2;13;14:22;23;24;3.1;4.1;42;51;52;53
Stan Stan Stan Stan Plai
Wskazniki rezultatu Jednostka rzeczywisty | rzeczywisty | rzeczywisty
. | poczatkowy : ~ . o 2020
miary 2016 rok na koniec na koniec na koniec o
2017 roku 2018 roku 2019 roku
Liczba dzikich wysypisk $mieci szt. 7 0 0 0 2
Wskazpl.k abj gela terenu gminy Wskaznik o - s i catkowi
miejscowymi planami it czesciowo czg$ciowo czesciowo czgsciowo .
L Jjakosciowy cie
zagospodarowania przestrzennego
Utworzone miejsca pracy w wyniku
realizacji projektu szt. 0 0 0 3 2

Uwaga

Wzrost, zamiast planowanego spadku wartosci wskaznika: Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu
zaklocen porzgdku publicznego (rocznie) wynika ze zwigkszonej liczby patroli i

miejskiego (montowanych w ramach realizacji Projektu 4.3), a tym samym wigkszej liczby interwencji na
terenach objetej Projektem, podejmowanych przez Straz Miejska.

kamer mon

itoringu
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Informacje o zmianie wartosci wskaznikéw produktu i rezultatu dla poszczegdlnych
projektow zawarte sg w kartach monitorujgcych projekty rewitalizacyjne. '°

4. KOMUNIKACJA ZE WSPOLNOTA LOKALNA

Dzialania ~ zwigzane z monitoringiem przyjetego przez Rade Miejska Programu,
wdrazane przez Biuro Rewitalizacji Miasta, sg zadaniami cigglymi, obejmujacymi
wspolprace trzech sektorow: samorzadowego, pozarzadowego i biznesu. W procesie
monitoringu LPR  zapewniono aktywne uczestnictwo podmiotéw realizujgcych projekty
rewitalizacyjne oraz interesariuszy rewitalizacji, czyli przede wszystkim mieszkancow
obszaru rewitalizacji.

W celu zaangazowania w monitoring Programu najwiekszej grupy mieszkancoéw
reprezentujgcych sektor biznesu, samorzadu i NGO (non goverment organizations —
organizacje pozarzadowe: fundacje, stowarzyszenia, spoldzielnie socjalne, zaklady
aktywnosci zawodowej, spotki non profit) ustalono staty system komunikacji Zespolu ds.
Rewitalizacji ze wspélnotg lokalng, w tym:

° Umieszczenie na stronie internetowej Urzedu Miejskiego informacji o postepach we

wdrazaniu Programu.

¢ Umieszczanie informacji na tablicach w miejscach dostepnych.

* Biezgce informowanie przez Burmistrza, Rade Miejskg oraz przedstawicieli sotectw

na terenie miasta i gminy.

Publikowanie informacji w mediach spotecznosciowych.

e Organizacja spotkan z potencjalnymi partnerami spoteczno-gospodarczymi.

*  Umieszczenie tablic reklamowych w miejscach realizacji informujgcych o zakresie

projektow.

* Umieszczenie stalej tablicy, celem informacji o wsparciu inwestycji z Programu.

* Publikacje w prasie, informacje w lokalnych mediach.

e Prowadzenie akcji mailingowej w oparciu o istniejgca baze teleadresowsg Urzedu

Miejskiego.

S. REAKCJA NA ZMIANY W OTOCZENIU PROGRAMU
Zaakceptowane przez Radnych Rady Miejskiej wyniki niniejszego raportu monitorujgcego

stang si¢ podstawg do opracowania prognozy wdrazania Programu w kolejnym, 2020 roku
oraz propozycji wprowadzenia modyfikacji LPR.

16 Zatgcznik nr 1 do Raportu Monitorujacego — Karty monitorujgce projekty
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