KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.1.

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Streetworker — Pedagog uliczny

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019r. - 31.12.2019 r.

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki, Osrodek Pomocy Spofeczne;

Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Data rozpoczecia realizaciji projektu: 2016

Data zakonczenia realizacji projektu: 2020 .

Planowane catkowite naktady finansowe na

realizacje projektu wynikajace z Lokalnego A1 FL0L00 2 brutto
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Poniesione calkowite nakfady finansowe na

realizacje projektu wynikajace z Lokalnego | 176 820,00 zt brutto

(przekroczono planowane naktady o 136 080,00 zt brutto)

Planowane calkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
nakfady do poniesienia w 2016, 2017, 2018, 2019
i 2020 .

WPF nie zawiera podzialu planowanych nakfadow
finansowych na poszczegolne elementy zadan

Poniesione calkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na naklady
poniesione w latach 2016-2019

176 820,00 zt brutto, w tym:
e srodki UE: 0,00 zt
e budzet gminy: 176 820,00 zt

2016 . 40 740,00 zt
2017 r. 42 000,00 zt
2018 r. 48 000,00 zt
2019 r. 46 080,00 zt

Zasieg  oddziatywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

Lokalny

Grupy docelowe projektu

Dzieci i miodziez z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki,
bedaca poza zasiggiem instytucji pomocowych, zagrozona
wykluczeniem spotecznym ze wzgledu na podejmowanie
dziatan ryzykownych, w tym spozywania alkoholu i innych
srodkow psychoaktywnych; miodziez pochodzaca z rodzin
z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, ze
wzgledu na wiekszg sklonno$¢ do podejmowania
zachowan ryzykownych oraz ze wzgledu na wystapienie
niepozadanych zjawisk spofecznych;  osoby doroste
uzaleznione gtownie od alkoholu, przebywajace w centrum
miasta oraz bezdomni.
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Zrealizowane cele (podac stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢  wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu — Zmiana wizerunku miasta oraz podjecie
terapii przez osoby zagrozone wykluczeniem spofecznym
- w trakcie realizacj.

Uzyskane  efekty.  streetworkerzy  docierali  do
beneficjentow projektu z informacjq o mozliwosciach
skorzystania z dostepnych form pomocy. Prowadzili z
miodziezg rozne aktywnosci, kierujace do zaniechania
przez mtodziez zachowan ryzykownych, w tym zazywania
srodkow odurzajacych. Miodziez i dorostych motywowali
do zmiany stylu Zycia, do przyjecia pomocy
instytucjonalnej oraz podjecia terapii leczenia uzaleznien.

Wskazniki rezultatu, w tym:;
e Spadek liczby 0sdb z problemem alkoholowym:
2016 -60% ,
2017 - spadek 0 2 %,
2018 - spadek 0 2 %,
2019 - spadek 0 1 %,
docelowo 2020 - spadek 0 5%
e Liczba 0sdb ktérym udzielono wsparcia :
2016 - 0 osdb,
2017 - 30 osob,
2018 - 30 osob,
2019 - 40 os6h.
docelowo 2020 - 50 osob

Wskaznik produktu, w tym:

e Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach operacji
streetworkera:
2016 - 0 godz.,
2017 - 1 200 godz.
2018 - 1 200 godz.
2019 - 1 152 godz.
docelowo 2020 - 1 000 godz.

Projekt jest w trakcie wdrazania. Cele i wskazniki projektu
zrealizowano czesciowo.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.2

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Aktywna Rodzina w gminie Grodzisk Mazowiecki

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 .- 31.12.2019 r.

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Osrodek Pomocy Spotecznej w Grodzisku Mazowieckim

Data rozpoczecia realizaciji projektu:

01.07.2016 r.

Data zakonczenia realizacji projektu:

2018 .

Z uwagi na problemy rekrutacyjne osob/rodzin do projektu,
termin realizacji zostat przesuniety o 6 miesiecy, {j. z
31.12.2017 r. na 30.06.2018 .

Projekt zakoczono w 2018 roku.

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

345 967,50 zt brutto

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

339 971,46 zt brutto

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z wniosku o
dofinansowanie projektu, ztozonego w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 9.1, z podziatem
na naktady do poniesienia w latach 2016-2018

345 967,50 zt brutto, w tym:

2016 r. 0,00 zt brutto
2017 r. 196 193,50 zt brutto
2018 r. 149 774,00 z brutto
2019 r. 0,00 zt brutto

Poniesione catkowite nakiady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z wykonanego
budzetu Gminy i podpisanej Umowy o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WM
2014-2020 Dziatanie 9.1, z podziatem na naktady
poniesione w latach 2016-2019

339 971,46 z brutto, w tym:
o srodki UE: 270 777,96 zt
e budzet gminy: 69 193,50 zt

2016 . 0,00 zt brutto
2017 r. 195 167,05 zt brutto, w tym:
e Srodki UE: 143 973,55 7
e budzet gminy: 51 193,50 zt
2018 . 144 804,41 z brutto, w tym:
e Srodki UE: 126 804,41 zt
e budzet gminy: 18 000,00 zt
W 2018 r. zakonczono realizacje projektu.

Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

Lokalny

Grupy docelowe projektu

Osoby/rodziny wykluczone i zagrozone wykluczeniem
spofecznym

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakltadanych  celow, a w  przypadku

Cel projektu — Zwigkszenie szans na zatrudnienie 0s6b
wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem spotecznym
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niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisat wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia spotecznego i
ubdstwa. Celem gfownym projektu jest reintegracja
spofeczno-zawodowa 30  osOb/czionkdw  rodzin
zagrozonych wykluczeniem spotecznym z terenu gminy
Grodzisk Mazowiecki do dn. 30.06.2018 r. — cel
zrealizowano.

Uzyskane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczba 0sdb zagrozonych ubdstwem lub wykluczeniem
spotecznym, ktore uzyskaly kwalifikacje po opuszczeniu
programu:

2016 - 0 0sdb,

2017 - 10 os6b,

2018 - 10 os6b,

2019 - 0 osob

docelowo 2020 - 20 0s6b

o Liczba 0sdb zagrozonych ubbstwem lub wykluczeniem
spofecznym pracujgcych po opuszczeniu programu
(facznie z pracujgcymi na wiasny rachunek):

2016 - 0 0sdb,

2017 - 5 0s0b,

2018 - 4 osoby,

2019 - 0 0s6b
docelowo 2020 - 7 0sob

o Liczbha 0s6b zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem

spofecznym poszukujgcych pracy po opuszczeniu
programu:

2016 - 0 osob,

2017 - 10 oséb,

2018 - 11 0s6b,

2019 - 0 0s6b

docelowo 2020 - 21 os6b

Wskaznik produktu, w tym:
e Liczha 0s0b zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem
spofecznym objetych wsparciem w programie:
2016 - 0 osdb,
2017 - 15 0sbb,
2018 - 15 0s6b,
2019 - 0 0s6b
docelowo 2020 - 30 osbb
e liczha 0s0b z niepetnosprawno$ciami  objetych
wsparciem w programie:
2016 - 0 os6b,
2017 - 3 osoby,
2018 - 5 0s6b,
2019 - 0 0s6b
docelowo 2020 - 3 osoby
Projekt zrealizowano w 2018 roku; wyznaczony cel projektu
osiggnieto;  uzyskano prognozowane efekty, osiggnigto
docelowe wartosci wskaznikow rezultatu i wskaznikow
produktu. W 2019 utrzymano osiggniete wskazniki.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 1.3

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Program ,,Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego

Okres sprawozdawczy:

1.01.2019 r. - 31.12.2019 r

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujgcy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

2017

Planowane calkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

11 000,00 zt brutto, w tym:
o srodki MSIT 10 000,00 zt
e budzet Beneficjenta 1 000,00 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

11 294,00 ztbrutto
(przekroczono planowane naktady o 294,00 zt )

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z  budzetu
Beneficjenta i wniosku o dotacje projektu z
Ministerstwa Sportu i Turystyki, z podziatlem na
naktady do poniesienia w 2016, 2017, 2018 i
2019r.

11 000,00 zt brutto, w tym:

20161, - 0,00 zt brutto
2017 r. -11 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z wykonanego
budzetu Beneficjenta i wysokosci przyznane;
dotaciji projektu z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
z podziatem na naktady poniesione w 2016 2017,
201812019r.

11294,00 ztbrutto, w tym:

2016 r. - 0,00 zt brutto
2017 r. -11 294,00 zt brutto, w tym:
e srodki MSIT 8 869,00 zt

e budzet Beneficjenta 2 425,00 zt
W 2017 r. zakonczono realizacje projektu.

Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

lokalny

Dzieci i miodziez o obnizonym poziomie aktywnosci
fizycznej oraz wykluczone lub zagrozone wykluczeniem
spotecznym

Grupy docelowe projektu

Zrealizowane cele (podaé stopien realizacji | Cel projektu - Profilaktyka zachowan patologicznych wsrdd

zaktadanych  celow, a w przypadku | dzieci i mfodziezy i upowszechnianie aktywnosci fizycznej
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz | wsréd dziecii mtodziezy - zrealizowano

uz.yska.nel efekty. (’pozytywng‘ rezultat,y. | Uzyskane efekty:

osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow

produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem

zadania w ramach projektu Wskaznik rezultatu, w tym:

o Wazrost liczby dzieci i mtodziezy czynnie uczestniczacych
W pracy treningowey:
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2016 — 2 000 osob,
2017 =3 770 osob,
docelowo 2020 — 2 500 osob

Wskazniki produktu, w tym:
o Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury
sportoweyj:
2016 - 0 szt.,
2017 - 1 szt.,
docelowo 2020 — 1 szt.
e Liczba operacji dotyczacych profilaktyki zachowan
patologicznych wsrod dzieci i modziezy:
2016 - 0 szt.,
2017 - 5 szt.,
2017 - 5 szt.,
docelowo 2020 - 5 szt.

W 2017 roku zakonczono realizacje projektu.

Zrealizowano  zalozony cel projektu i uzyskano
prognozowane efekty.

W latach 2018 -2019 utrzymano wskazniki osiagniete w
2017 roku.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.4

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

E-ustugi w gminie Grodzisk Mazowiecki

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019r.-31.12.2019 .
Podmiot  realizujgcy  projekt/  partnerzy | Gmina Grodzisk Mazowiecki
realizujacy projekt:

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.10.2015

Data zakonczenia realizacji projektu: 2018 .

Ze wzgledu na koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych
procedur zwigzanych z wykorzystaniem powstatych w
poprzetargowych,
zakonczenia realizacji projektu przesunigto z 31.12.2017 na

projekcie 0sz¢zednosci

31.12.2018.

termin

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1528 150,00 zt brutto, w tym:
e Srodki UE 1222 520,00 zt
o budzet Gminy 305 630,00 zt

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1428 069,10 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wniosku o
dofinansowanie projektu, ztozonego w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 2.1.

1528 150,00 zt brutto, w tym:
o srodki UE 1222 520,00 z
e budzet Gminy 305 630,00 zt

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego

1428 069,10 zt brutto , w tym:

budzetu Gminy i podpisanej Umowy o| ° srod.k| UE , 1 14245528 4
dofinansowanie projektu w ramach RPO WM | ©Pudzet Gminy 285613,82 21
2014-2020 Dziatanie 2.1, z podzialem na 20151 0004
naktady poniesione w latach 2015-2019 2016+ 56.949,00 2l brutto, w tym:
e Srodki UE 45 559,20 zt
e budzet Gminy 11 389,80 zt
2017 r. 727 065,10 zt brutto, w tym:
e $rodki UE 581 652,08 zt
o budzet Gminy 145 413,02 zt
2018 r. 644 055,00 brutto, w tym:
e Srodki UE 515 244,00 zt
e budzet Gminy 128 811,00 zt
W 2018 r. zakonczono realizacje projektu.
Zasieg  oddziatywania  projektu  (lokalny,
regionalny) lokalny
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Grupy docelowe projektu

Mieszkarcy gminy Grodzisk Mazowiecki
Pracownicy Urzedu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
oraz jednostki podlegte

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Wzrost efektywnosci funkcjonowania Urzedu
Grodzisk  Mazowiecki  poprzez instalacje — systemu
informatycznego.  Poprawa jakoSci Swiadczonych przez
Urzad ustug . Zwigkszenie dostepnosci dokumentow i
informacji mieszkancom Gminy Grodzisk Mazowiecki. Cele
posrednie. Skrdcenie czasu potrzebnego na uzyskanie
dostepu do wymaganych dokumentow i informacji. Poprawa
bezpieczenstwa danych uzytkownikdw. Budowa postaw

obywatelskich. ~ Cele  zostang  osiggniete  poprzez
nastepujgce dziatania: Wyposazenie Gminy oraz placowek
podlegfych — w infrastrukture  teleinformatyczng -

zrealizowano.

Prognozowane efekty:

Weskazniki rezultatu, w tym:

e Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego i e-ustug publicznych:
2016 - 0 szt.

2017 -1 szt.
2018 - 1 szt.
2019 - 1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.

e Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API:

2016 - 0 szt.
2017 - 1 szt.
2018 - 1 szt.
2019 - 1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.

o Liczba podmiotow, ktére udostepnity on-line informacje
sektora publicznego:
2016 - 0 szt.

2017 - 1 szt.
2018 - 1 szt.
2019 - 1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.

o Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych w
podmiotach wykonujgcych zadania publiczne:
2016 - 0 szt.

2017 - 1 szt
2018 - 1 szt.
2019 - 1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.

o Przestrzen dyskowa serwerowni:
2016- 0TB
2017 - 48 TB
2018 - 48 TB
2019 - 48 TB
docelowo 2020 - 48 TB
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Wskaznik produktu, w tym:
e Liczba pobran/odtworzeni dokumentéw zawierajgcych
informacje sektora publicznego:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 1 szt.
2019 -1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.
o Liczba pobran/ aplikacji opartych na ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-ustug

publicznych:
2016 — 0 szt.
2017 - 0 szt.

2018 — 1477 szt.
2019 -1012 szt.
docelowo 2020 — 1000 szt.

e Liczba jednostek sektora publicznego korzystajgcych z
utworzonych aplikacji lub ustug teleinformatycznych:
2016 - Oszt.

2017 - Oszt.
2018 - 2 331 szt.
2019 - 2 224 szt
docelowo 2020 - 1 000 szt.

Projekt zrealizowano. Wyznaczony cel projektu zostat
osiggniety. Uzyskano prognozowane efekty; osiggnieto
prognozowane docelowe wartosci wskaznikow rezultatu i
docelowe wartosci wskaznikow produktu.

W 2019 utrzymano osiagniete wskazniki.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.5

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Cyfryzacja szkot na obszarze rewitalizacji

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019r. - 31.12.2019 r.

Podmiot  realizujgcy  projekt/  partnerzy

realizujgcy projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacjie projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020
(Aktualizacja)

1684 578,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020
(Aktualizacja)

6 150,00 zt brutto

Planowane calkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wniosku o
dofinansowanie projektu, ztozonego w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 10.1, z
podziatem na naktady do poniesienia w latach
2016-2020

1684 578,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego

6 150,00 zt brutto, w tym:

budzetu Gminy, z podzialem na naktady gg}?[ :6180680;}

poniesione w latach 2016- 2019 20181 - 0007
2019r. - 0,00

Zasieg oddzialywania projektu  (lokalny, | Lokalny

regionainy)

Grupy docelowe projektu

Uczniowie i nauczyciele grodziskich szkdt podstawowych i
gimnazjow.

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych celéw, a w przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniow i
nauczycieli poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajeciach
oraz szkoleniach wyposazenie w odpowiedni sprzet pracowni
matematyczno — przyrodniczych i komputerowych —
realizowany w ramach alteratywnego projektu.

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Wazrost poczucia umiejetnosci i kompetencji cyfrowych
posrod miodziezy z obszaru rewitalizacii:
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2016 - 50 %,
2017 - 50 %,
2018 - 50 %,
2019 - 50 %,
docelowo 2020 - 70%

o Uczestnicy projektow edukacyjnych realizowanych z
wykorzystaniem nowej infrastruktury:
2016 - 0 0sob;

2017 - 0 0sob;
2018 - 0 0s0b;
2019 - 0 0s0b;
docelowo 2020 — 6 000 osdb

Wskaznik produktu, w tym:

o Liczba wyposazonych w odpowiedni sprzet pracowni
matematyczno — przyrodniczych i komputerowych
pracowni:

2016 - 0 szt.,
2017 - 0 szt.,
2018 - 0 szt.,
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 - 20 szt.
e Liczha projektow edukacyjnych:
2016 - 0 szt.,
2017 - 0 szt.,
2018 - 0 szt.,
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 - 4 szt.

W 2017 r. Gmina otrzymata dofinansowanie w ramach RPO

WM 2014-2020 Poddziatanie 10.1.1,  na realizacie

alternatywnego  projektu pn. ,Nowoczesne narzedzia

technologii  informacyjno-komunikacyjnej w  procesie
ksztalcenia w placowkach oswiatowych na terenie gminy

Grodzisk Mazowiecki" (warto$¢ projektu 668 476,88 zt;

dofinansowanie 651 592,11 zt). Okres realizacji projektu od

04.09.2017 do 31.05.2019. W ramach wdrazania projektu

wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z

wykorzystywaniem nowoczesnych narzedzi informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) otrzymato 5 placéwek oswiatowych z

terenu gminy. Projekt zapewnia wyrownanie szans 535

uczniow z roznych srodowisk oraz doskonalenie kompetencii

cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 nauczycieli.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.6

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Lekkoatletyka dla kazdego

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019r.-31.12.2019 r

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki /

Klub Sportowy BIEGI Grodzisk Mazowiecki,

Urzad Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki,

Osrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki,
Szkoly Podstawowe Gminy Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

350 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

0,00 zt brutto

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z budzetu
Beneficienta i projektu wniosku PZLA o
dofinansowanie projektu do Ministerstwa Sportu i
Turystyki.

350 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z  wykonania
budzetu Beneficjenta

0,00 zt brutto

Zasieg  oddziatywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

lokalny

Grupy docelowe projektu

Dzieci i miodziez o obnizonym poziomie aktywnosci
fizycznej oraz wykluczone lub zagrozone wykluczeniem
spofecznym

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Podniesienie kultury fizycznej i aktywizacja
mfodziezy i minimalizacji probleméw spotecznych na
obszarze rewitalizacji; zwigkszenie oferty zaje¢ OSIR dla
mieszkancow osiggany poprzez realizacje
alternatywnych ~ dziatah - bogatej oferty zaje¢
proponowanej przez OSiR

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:
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o Wazrost liczby uczestnikow zaje¢ w szkotach lub
cztonkow klubow sportowych:
2016 — 200 osdb,
docelowo 2020 — 300 osbb

Wskaznik produktu, w tym:

o Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury
sportowej
2016 - 0 szt.
docelowo 2020 - 2 szt.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 2.1

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikéw wodnych
zwanych ,Stawami Walczewskiego” w Grodzisku
Mazowieckim wraz z rewaloryzacjg i adaptacjg na cele
rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej,
w tym:
Etap | -
wodnych
Etap 2 - Zagospodarowanie zbiornikow wodnych wraz z
rewaloryzacjq i adaptacjg na cele rekreacyjno-sportowe
miejskiej przestrzeni publicznej

Przebudowa i zagospodarowanie zbiornikow

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 1. - 31.12.2019 r.

Podmiot  realizujgcy  projekt/  partnerzy

realizujgcy projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Data rozpoczecia realizacji projektu: 2015
Data zakonczenia realizacji projektu: 2020

; . 2500 000,00 zt brutto, w tym:
Planowane catkowite naktady finansowe na Etap | 2000 0000,00 2l brutto

o $rodki zewnetrzne WFOSIGW 500 000,00 zt
e budzet Gminy 1500 000,00 zt

Etap Il - 500 0000,00 zt brutto
o $rodki zewnetrzne 0,00 zt
e budzet Gminy 500 000,00 zt

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

6 364 401,09 zt brutto
(przekroczono planowane w LPR nakfady o 3 864 401,09 zt
brutto)

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z Wieloletniej
Prognozy  Finansowej Gminy lub z
dokumentacji aplikacyjnej

6 486 639,11 brutto, w tym:
e Srodki zewnetrzne -4 177 249,19 zt
e budzet Gminy -2 309 389,92 zt

Poniesione calkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z  wykonania
budzetu Gminy, lubz uméw o dofinansowanie
projektow, z podziatem na naktady poniesione w
latach 2016-2019

6 364 401,09 z brutto, w tym:
o Srodki zewnetrzne:
e budzet gminy:

3695 514,53 zt
2 668 886,56 zt

2016 1. 2251 322,30 zt brutto, w tym:
e Srodki zewnetrzne: 880 300,14 zt
o budzet gminy: 1371 022,16 zt
2017 r. 1051 431,83 z brutto, w tym:
o Srodki zewnetrzne: 811439,44 #
e budzet gminy: 239 992,39 zt
2018 r. 1561 374,13 zt brutto, w tym:
o Srodki zewnetrzne: 1092 233,67 zt
e budzet gminy: 469 140,46 zt
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2019 r. - 1500 272,83 zt brutto, w tym:
o $rodki zewnetrzne: 911 541,28 zt
e budzet gminy: 588 731,55 zt

Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

Regionalny

Grupy docelowe projektu

Grupy spofeczne korzystajgce z ustug  sportowo-

rekreacyjnych.

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakltadanych celow, a w  przypadku
niezrealizowania - podac tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢é wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Wzmocnienie spojnosci spotecznej poprzez
rekultywacje ~ zbiorika  wodnego  na  obszarze
zdegradowanym - zrealizowano

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o tgczna powierzchnia obszarow, na ktorych przywrécono
lub zapewniono ochrone wiasciwego stanu
ekosystemow:

2016 - 0 ha
2017 -1 ha
2018 -2 ha
2019-2 ha
docelowo 2020 - 2 ha

Wskaznik produktu, w tym:
o Liczba zrealizowanych projektow stuzgcych ochronie
terenow zielonych:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 — 1 szt.
e Liczba zrealizowanych projektow z zakresu rekultywacji
gruntow lub poddanych ochronie:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 — 1 szt.
o Liczba zrealizowanych projektow z zakresu edukacji lub
promocji postaw ekologicznych:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 - 2 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania. Cele i wskazniki projektu
zrealizowano czesciowo.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYIJNY 2.2

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Rewaloryzacja zabytkowej willi ,Niespodzianka” przy
ulicy Kosciuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z
dekompozycjgq urbanistyczng otoczenia na rzecz
funkcjonalnego zarzadzania dziedzictwem kulturowym i
efektywnoéci ustug publicznych gminy

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019r. - 31.12.2019 r.

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Data rozpoczecia realizacii projektu: 2016
Data zakonczenia realizacji projektu: 2020
Planowane catkowite naktady finansowe na | 25000 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

2 940 641,08 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Wieloletnie]
Prognozy Finansowej Gminy, lub z wniosku o
dofinansowanie projektu, ztozonego w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziafanie 5.3

3 204 522,78 zt brutto, w tym:

- dofinansowanie z UE - 2 199 045,72 zt
- budzet gminy - 1005 477,06 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na nakiady
poniesione w latach 2016-2019 lub z podpisane;
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 5.3

2 940 641,08 brutto, w tym:

- dofinansowanie z UE - 1730551,79 z
- budzet gminy - 1210 089,29 zt
2016 . - 70 545,42 74, w tym:
- dofinansowanie z UE - 0,00 zt
- budzet gminy - 7054542 7k
2017 . - 2149 029,39 zt brutto, w tym:
- dofinansowanie z UE - 1 392 955,71 z
- budzet gminy - 756 073,68 zt
2018r. - 708 901,57 zt brutto, w tym:
- dofinansowanie z UE - 334 294,64 zt
- budzet gminy - 374 606,93 zt
2019 r.- 12 164,70 zt brutto, w tym:
- dofinansowanie z UE - 3 301,44 #
- budzet gminy - 8863,26 #

Zakonczono realizacje inwestycji.

Zasieg  oddziatywania  projektu  (lokalny,
regionalny)

lokalny
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Grupy docelowe projektu

Mieszkancy gminy Grodzisk Mazowiecki

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢c wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Integracja i aktywizacja mieszkancow poprzez
zwiekszenie dostepnosci wzbogacenie oferty kulturalnej;
nadanie nowych funkcji kulturalnych i uzytkowych obiektu
waznego dla spotecznosci lokalnej — nie zrealizowano

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu:

o Liczha przedsiebiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.
o Poprawy jakosci zycia mieszkaricow poprzez
zwigkszenie atrakcyjnosci przestrzeni miejskiej
2016 - 70%
2017 = 70%
2018 - 80%,
2019 - 80%,
docelowo 2020 - 80%.
o Uczestnicy zaje¢ kulturalnych z  wykorzystaniem
poddanej rewitalizacji infrastruktury
2016 - 0 0s.
2017 - 0 os.
2018 -2 000 os.
2019 -2 000 os.
docelowo 2020 — 3 000 os.

Wskaznik produktu:

o Powierzchnia obszardw objetych rewitalizacjq
2016 - 0 ha
2017 -0 ha
2018 -0,2 ha
2019-0,2 ha
docelowo 2020 - 0,2 ha
o Liczba nowych, wyremontowanych lub
zmodermizowanych obiektow infrastruktury kulturalnej
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 1 szt.
2019 - 2 szt.
docelowo 2020 - 2 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.3

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Modernizacja Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej przy
ul. Zwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 .- 31.12.2019 r.

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizaciji projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane calkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1500 000,00 zt brutto

e Srodki zewnetrzne 1200 000,00 zt

Poniesione calkowite nakiady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

e hudzet gminy 300 000,00 zt
44 034,00 zt

o Srodki zewnetrzne 0,00 zt

e budzet gminy 44 034,00 z

Planowane calkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Wieloletniej
Prognozy Finansowej , z podziatem na nakfady
do poniesienia w latach 2016-2020.

WPF nie zawiera podziatu planowanych naktadow
finansowych dot. modernizacji budynkéw na poszczegolne
elementy zadan

Poniesione caltkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na naktady do
poniesienia w latach 2016- 2019

2016 - 0,00 zt
2017 - 0,00 zt
2018 - 0,00 zt

2019 - 44 034,00 zt

Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny,

regionainy)

lokalny

Grupy docelowe projektu

Mieszkancy gminy Grodzisk Mazowiecki

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakladanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Przeciwdziatanie patologii spolecznej poprzez
stworzenie przestrzeni integracyjnej i rekreacyjnej dla
mieszkancow — nie zrealizowany.

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Osoby uczestniczqce w dziataniach prowadzonych przez
OSP, w tym spotkaniach, szkoleniach, cwiczeniach:
2016 -0 os.

2017 -0 os.
2018 -0 os.
2019 - 20 os.
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docelowo 2020 - 600 os.
o Liczha przedsigbiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych
obszarach:
2016 -0 szt.
2017 -0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 — 2 szt.

Wskaznik produktu, w tym:
o Powierzchnia obszarow objetych rewitalizacjq:
2016 -0 ha
2017 -0ha
2018 -0 ha
2019-0ha
docelowo 2020 - 0,2 ha
o Liczha  wyremontowanych lub  zmodermizowanych
obiektow infrastruktury kulturalnej:
2016 — 0 szt.
2017 -0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania. Cele i wskazniki projektu nie
zrealizowane.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.4

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Budowa Interaktywnego Centrum  Edukacyjno-
Spotecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku
Mazowieckim

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 r. - 31.12.2019 1.

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

22.04.2015 1.

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020 r.

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

24 928 482,41 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

16 817 969,54  zt brutto

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w latach 2015-2020

16 000 000,00 zt brutto, w tym:

2015 . 0,00 zt
2016 r. 0,00 zt
2017 r. 100 000,00 zt
2018r. 2900 000,00 zt
2019 r. 13 000 000,00 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na nakiady
poniesione w latach 2015-2019 r.

16 817 969,54  zt brutto, w tym:

- dofinansowanie z UE - 0,00 z
- budzet gminy 16 817 969,54 zt
2015 31 990,00 z
2016 r. 505 350,00 zt
2017r. 274964452 #
2018r.  13530985,02 z

W 2018 r. zakonczono realizacje projektu.

Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny,
regionalny)

Regionalny

Grupy docelowe projektu

Seniorzy oraz grupy spoteczne korzystajace z ustug
edukacyjno-spotecznych, szczegolne bibliotecznych.

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakladanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i

Cel projektu - Aktywizacja kulturalna osob w wieku po
produkcyjnym,  zagospodarowanie | wyposazenia
interaktywnego centrum edukacyjno-spotecznego;
utworzenie atrakcyjnej strefy Srodmiejskiej wnoszgcej nowq
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osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Jjako$¢ zycia; poprawa kondycji senioréw korzystajacych z
kompleksowych dziatan  przewidzianych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym  obiektu, zagospodarowanie i
nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom przy ul.
Bartniaka oraz wzdtuz koryta rzeki Rokicianki.

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczba przedsiebiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach:

2016 - 0 szt.
2017 -0 szt.
2018 - 1 szt.
2019 - 2 szt.
docelowo 2020 — 2 szt.

o tgczna powierzchnia obszarow, na ktorych przywrdcono
lub zapewniono ochrone wiasciwego Stanu
ekosystemow:

2016 -0 ha

2017 -0 ha

2018 -0,5 ha
2019-0,5 ha

docelowo 2020 - 0,5 ha

e Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu:

2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 3 szt.
docelowo 2020 - 2 szt.

o Osoby korzystajgce z kompleksowych dziatan
przewidzianych w programie funkcjonalno-uzytkowym
obiektu:

2016 — 0 0s6b

2017 -0 0sdb

2018 -0 osbb

2019 - 27 000 os6b
docelowo 2020 — 1 000 oséb

Wskaznik produktu, w tym:

e Powierzchnia obszaréw objetych rewitalizacja:
2016 -0 ha
2017 -0 ha
2018-0,5 ha
2019- 0,5 ha
docelowo 2020 - 0,2 ha

o Liczba zrealizowanych projektow umozliwiajacych
wigczenie Sie w Zycie spoteczne 0sob starszych,
wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem
spofecznym:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 -0 szt.
2019 - 41 szt.
docelowo 2020 — 10 szt.
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o Liczba zrealizowanych projektéw z zakresu edukacyjno-
spotecznego:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 14 szt.
docelowo 2020 - 3 szt.

Projekt zrealizowano, osiagnigto prognozowane efekty.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 3.1

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Spotecznej z
uksztaltowaniem i zagospodarowaniem na cele
kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne
przestrzeni publicznej terenéw poprzemystowych przy
ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019r. - 31.12.2019 r.

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Data rozpoczecia realizacii projektu: 02.03.2015.
Data zakonczenia realizacji projektu: 2022,
Planowane catkowite naklady finansowe na | 36 400 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1519 457 17 zt brutto

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacie projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w latach 2015 - 2020

48 000 000,00 zt brutto, w tym:

2015, 0,00 zt
2016 r. 0,00 z
2017 r. 16 000 000,00 zt
2018 r. 27 000 000,00 zt
2019r. 5000 000,00 zt
2020 . 0,00 z

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na nakfady

1519 457,17 zt brutto, w tym:

- dofinansowanie z UE - 0,00 z

poniesione w latach 2015 - 2019 - buazet gatiny 1519457,17
2015r.  30472,00 zt
2016 1. 1436 435,94 zt
2017 r. 5254923 z
2018 r. 0,00 zt
2019 r. 0,00 zt
Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny, | Regionalny
regionalny)

Grupy docelowe projektu

Grupy spoleczne korzystajace z ustug kulturalno-
edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.
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Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakltadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢  wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu — Poprawa jakoSci zycia mieszkancow poprzez
zaspokojenie ich potrzeb spoteczno-kulturalnych. Wzrost
uczestnictwa w zyciu spotecznym, kulturalnym, sportowym ,
dzieki stworzeniu odpowiednich warunkéw aktywnosci.
Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkaricow
gminy,  korzystajacych  z  kompleksowych  dziatan
przewidzianych w  programie  funkcjonalno-uzytkowym
obiektu — nie zrealizowano

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:
o Wazrost poczucia tozsamo$ci lokalnej i przywigzania do
miejsca zamieszkania:
2016 — 40 %.
2017 - 40 %.
2018 - 40 %
2019 -40 %
docelowo 2020 - 60%
e Liczba przedsigbiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 — 2 szt.
o Osoby korzystajgce z nowych lub zmodernizowanych
obiektéw uzytecznosci publicznej:
2016 - 0 os6b
2017 — 0 osob
2018 - 0 0s6b
2019 -0 osdb
docelowo 2020 — 10 000 os6b
e Liczba utworzonych migjsc pracy bezposrednio
zwigzanych z projektem:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 - 5 szt.
e Osoby korzystajgce z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury drogowey:
2016 — 0 osob
2017 - 0 0s6b
2018 - 0 oso6b
2019 -0 0sbb
docelowo 2020 — 20 000 osob
o Osoby korzystajgce z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury na cele kulturalno- edukacyjne lub sportowo-
rekreacyjne:
2016 - 0 0s6b
2017 -0 osbb
2018 - 0 0sbb
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2019 - 0 osob
docelowo 2020 - 15 000 os6b

Wskaznik produktu, w tym:

o Powierzchnia obszaréw objetych rewitalizacjg:
2016 - 0 ha

2017 -0 ha

2018 -0 ha

2019-0ha

docelowo 2020 - 2 ha

Liczba operacji majacych na celu pobudzenie aktywnosci
- propozycji ciekawych form aktywizacji:

2016 - 0 szt.

2017 - 0 szt.

2018 - 0 szt.

2019 -0 szt.

docelowo 2020 — 20 szt.

Liczba operacji obejmujgcych wyposazenie podmiotow
dziatajgcych w sferze kultury:

2016 — 0 szt.

2017 - 0 szt.

2018 — 0 szt.

2019 - 0 szt.

docelowo 2020 - 2 szt.

Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:
2016 — 0 szt.

2017 - 0 szt.

2018 - 0 szt.

2019 -0 szt.

docelowo 2020 - 1 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania.

Strona3 z3







KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.1

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Rewitalizacja pasazu $rodmiejskiego wzdiuz pierzei
ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul Konspiracji w
Grodzisku Mazowieckim, w tym:

Etap 1 - Ciggi komunikaciji pieszej po stronie potudniowej
ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy
Kilinskiego

Etap 2 Ciagi komunikacji pieszej po stronie potnocnej ulicy 1
Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilinskiego

Etap 3 - Ciagi komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku
od ulicy Kilinskiego do ulicy Bartniaka wraz z ulicg Bartniaka
i parkingiem

Etap 4 - Rewitalizacja ciagéw komunikacyjnych od ul. 11
Listopada do ul. Konspiracii

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 .- 31.12.2019 r

Podmiot  realizujacy ~ projekt/  partnerzy

realizujacy projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2007

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

2 680 600,00 zt brutto, w tym:

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Etap 1 590 300,00 zt
Etap 2 1290 300,00 zt
Etap 3 i Etap 4 800 000,00 zt
2 537 890,58 zt brutto

Planowane caltkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z ~ Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w latach 2007-2020

WPF nie zawiera podzialu planowanych naktadow
finansowych dot. ciagéw komunikacyjnych na poszczegélne
elementy zadan

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na naktady
poniesione w latach 2007- 2019 r.

2 537 890,58 zt brutto, w tym:

- dofinansowanie z UE - 0,00 z#
- budzet gminy 2537 890,58 zt
2007-2013 590 300,00 zt (Etap 1)
2014 0,00 zt
2015 1290 300,00 zt (Etap 2)
2016 0,00 z
2017 657 290,58 zt (Etap 3)
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2018 0,00 zt
2019 0,00 zt
Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny, | Regionalny
regionalny)

Grupy docelowe projektu

Grupy spoteczne korzystajace z infrastruktury technicznej
pasazu

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacii
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania — poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggnigcia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel Projektu - Rewitalizacja ciggow komunikacyjnych w
cenfrum miasta i ograniczenie lub wyeliminowanie
zidentyfikowanych  probleméw  spofecznych - nie
zrealizowano

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:
o Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktoceri
porzgdku publicznego (rocznie):
2016 — 695 szt.
2017 — 214 szt.
2018 - 140 szt.
2019 — 581 szt.
docelowo 2020 - od 100 do 600 szt.
o Powierzchnia zmodernizowanych obiektow
infrastruktury drogoweyj:
2016 -0 ha
2017-0,7 ha
2018-0,7 ha
2019-0,7 ha
docelowo 2020 - 1 ha
o Liczba programow zrealizowanych w okreslonych
grupach spofecznych:
2016 — 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 1 szt.
docelowo 2020 - 3 szt.
Wskaznik produktu, w tym:

o Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingéw:
2016 -0 szt.
2017 — 1 szt.
2018 - 1 szt.
2019 -1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.
o Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:
2016 - 0 szt.
2017 -1 szt.
2018 — 1 szt.
2019 - 1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.

Projekt zrealizowany w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3.
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Termin wdroZenia projektu w zakresie realizacji Etapu 4
przediuzono do 2020 roku. Wskazniki zrealizowano
czesciowo.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 4.2

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Rewitalizacja ~ pasazu  $roédmiejskiego  wzdiuz
zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku
Mazowieckim

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 r. - 31.12.2019r

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujgcy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacii projektu:

2016 r.

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020 r.

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

10 000 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

0,00 zt brutto

Planowane caltkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Wieloletniej
Prognozy Finansowej,

WPF nie zawiera podzialu planowanych naktadow
finansowych dot. ciggow komunikacyjnych na poszczegoine
elementy zadan

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na naklady
poniesione w latach 2016 - 2019 r.

2016 r. 0,00 zt brutto
2017 r. 0,00 zt brutto
2018 r. 0,00 zt brutto
2019 r. 0,00 zt brutto

Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

lokalny

Grupy docelowe projektu

Grupy spoteczne korzystajace z przestrzeni publicznej
pasazu

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacii
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - podac¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiagniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Zagospodarowanie pasazu $rodmiejskiego w
celu wzmocnienia spojnosci spotecznej i ograniczenie
zidentyfikowanych — probleméw  spofecznych — poprzez
realizacje projektu inwestycyjnego — nie zrealizowano

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczba przedsigbiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach:
2016 — 0 szt.
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2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 — 2 szt.

e Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktécen
porzgdku publicznego (rocznie):
2016 — wiecej niz 600 szt.
2017 - 220 szt.
2018 - 160 szt.
2019 — 581 szt.
docelowo 2020 — od 100 do 600 szt.
o Powierzchnia zmodemizowanych obiektow infrastruktury
drogowey:
2016 -0 ha
2017 -0 ha
2018 -0 ha
2019-0ha
docelowo 2020 - 2 ha
o Osoby korzystajgce z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury drogowej:
2016 -0 os.
2017 -0 os.
2018 - 0 os.
2019 -0 os.
docelowo 2020 — 20 000 os.
o Liczba programow zrealizowanych w okreslonych
grupach spofecznych:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 0 szt.
2019 -1 szt.
docelowo 2020 - 3 szt.

Wskaznik produktu, w tym:
o Powierzchnia obszarow objetych rewitalizacj:
2016 - 0 ha,
2017 -0 ha
2018 -0 ha
2019-0ha
docelowo 2020 - 2 ha
o Liczba  wybudowanych  lub  wyremontowanych
parkingow:
2016 — 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 — 1 szt.
o Liczha obiektow odrestaurowanych migjsc pamieci
narodowej:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 — 1 szt.
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e Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowey:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 — 2 szt.

Projekt w trakcie wdrazania. Wskazniki zrealizowano

czesciowo.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYINY 4.3

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Poprawa bezpieczenstwa publicznego w Grodzisku
Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu
wizyjnego.

Etap 2 - Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu
monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 .- 31.12.2019 r

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujgcy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizaciji projektu:

2016

Data zakonczenia realizaciji projektu:

2020

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1200 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

693 775,89 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletnie]
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w latach 2016-2020

Planowane catkowite nakfady finansowe na realizacje
projektu brutto 365 414,55 zt, w tym:

2016 r. 193 417,50 zt
2017 . 171997,05 zt
2018 r. 0,00 zt
2019r. 0,00 zt
2020 r. 0,00 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na naktady

Poniesione catkowite naklady finansowe na realizacje
projektu brutto — 693 775,89 zt brutto, w tym:

=5 - dofinansowanie z UE - 0,00
poniesione w latach 2016-2019 - budzet gminy 693 775.89 74
2016 . 193 417,50 zt
2017 r. 171997,05 zt
2018 r. 148 043,94 zt
2019r. 180 317,40 zt
Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny, | lokalny
regionalny)

Grupy docelowe projektu

Mieszkancy gminy
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Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Poprawa bezpieczenstwa na obszarach o
najwigkszym  zagrozeniu  zaktéceniami  porzadku
publicznego — w trakcie realizacji.

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zaktécen
porzadku publicznego (rocznie)
2016 — wigcej niz 600 szt.

2017 - 800 szt.
2018 - 656 szt.
2019 - 581 szt.
docelowo 2020 — od 100 do 600 szt.

e Osoby z rodzin wykluczonych i zagrozonych
wykluczeniem spotecznym objete projektem
edukacyjnym
2016 -0 os.

2017 -0 os.

2018 -0 os.

2019 - 100 os.

docelowo - 2020 - 3 000 os.

Wskaznik produktu, w tym:

o Wazrost liczby zamontowanych punktow kamerowych
na terenie miasta
2016 —60 szt.

2017 =100 szt.

2018 -0 szt.

2019 -0 szt.

docelowo 2020 - 82 szt.

o Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach

2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 — 3 szt.

o Liczba projektow edukacyjnych skierowanych do 0sob i
rodzin wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem
spotecznym
2016 — 0 szt.

2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 1 szt.
docelowo 2020 — 3 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania. Wskazniki zrealizowano
czesciowo.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 4.4

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Poprawa fadu przestrzennego terenéw miejskich w
kompleksie  zabudowy  mieszkaniowo-ustugowej
Osiedla ,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 1
Lokalizacje:

1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy
Krolewskiej

2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej
3) Ogrodek seniora przy ul. Bairda

4) Nie zagospodarowany plac wewnatrzosiedlowy
przy ulicy E. Orzeszkowej

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

Podmiot realizujgcy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacii projektu:

2016 r., w tym lokalizacje:
1) 16.01.2016 r.
2)16.01.2016 r
3) 11.10.2016 r.
4) 07.03.2017 r.

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020 r., w tym lokalizacje:
1) 2020 r.

2) 2020 r

3) 30.10.2018 r.

4) 2020 1.

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

6 000 000,00 zt brutto, w tym:
o $rodki zewnetrzne NFOSIGW 5 100 000,00 zt
e budzet gminy: 900 000,00 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

667 207,81 zt brutto

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
naktady do poniesienia w latach 2016-2020

WPF nie zawiera podzialu planowanych naktadow
finansowych dot. ciagow komunikacyjnych, parkingdw i
trenow zieleni, na poszczegdlne elementy zadan
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Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na naklady
poniesione w latach 2016- 2019

667 207,81 zt brutto, w tym:
- ze srodkow UE 214 294,96 zt
- Z budzetu gminy 452 912,85 zt

2016 r. 0,00 zt brutto

2017 . 37 271,00 z brutto, w tym:

lokalizacja 3) 34 071,00 zt
o ze srodkow UE 28 960,35 zt
e z budzetu gminy 5 110,65 zt

lokalizacja4) 3 200,00 zt
o ze Srodkow UE 0,00 zt
o 7z budzetu gminy 3 200,00 zt

2018 r. 406 230,72 zt brutto, w tym:

lokalizacja 1) 188 190,00 zt
o ze Srodkow UE 0,00 zt
e 7 budzetu gminy 188 190,00 zt

lokalizacja 3) 218 040,72
o ze Srodkow UE 185 334,61 z
e 7z budzetu gminy 32 706,11 zt

2019 r. 223 706,09 zt brutto, w tym:
lokalizacja 1)

e ze Srodkow UE 0,00 zt
e z budzetu gminy 223 706,09 zt

Zasieg  oddziatywania (lokalny,

regionalny)

projektu

Regionalny

Grupy docelowe projektu

Grupy spoleczne korzystajace z przestrzeni publicznej
Osiedla ,Kopernik”

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakladanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢  wartoSci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Poprawa fadu przestrzennego terenéw
miejskich  zabudowy mieszkaniowo-ustugowej osiedla
,Kopemik” poprzez stworzenie nowoczesnej przestrzeni
miejskiej pefnigcej funkcje: komunikacyjng, handlowg i
rekreacyjng, adresowang do réznych grup spofecznych —
w trakcie realizacji

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczba programow zrealizowanych w okreSlonych
grupach spoftecznych:
2016 — 0 szt.
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2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 — 1 szt.
docelowo 2020 — 2 szt.
e Liczba interwencji Strazy Miejskiej z powodu zakiocen
porzadku publicznego (rocznie):
2016 — wiecej niz 600 szt.
2017 -16 szt.
2018 — 11 szt.
2019 — 581 szt.
docelowo 2020 — od 100 do 600 szt.
o Osoby korzystajgce z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury rekreacyjnej:
2016 - 0 0s6b
2016 - 0 osob
2017 - 800 osob
2018 - 800 os6b
2019 - 800 osob
docelowo 2020 — 3 300 os6b

Wskaznik produktu, w tym:
e Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:
2016 — 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 — 2 szt.
e Liczha nowych lub zmodernizowanych obiektow
infrastruktury rekreacyjnej:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 1 szt.
2019 -1 szt.
docelowo 2020 - 2 szt.
e Programy szkoleniowo- edukacyjne dla dorosfych i
miodziezy:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 — 3 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania. Cele i wskazniki projektu
zrealizowano cze$ciowo.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYINY 4.5

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Poprawa tadu przestrzennego terenéow miejskich w
kompleksie  zabudowy  mieszkaniowo-ustugowej
Osiedla ,,Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim, Etap 2

Lokalizacje:

5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3 Maja do
ulicy Westfala

6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej.

7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu
ulicy E. Orzeszkowej z ulica 3 Maja.

8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H.
Szczerkowskiego.

9) Nie zagospodarowany plac przy skrzyzowaniu
ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z ulicg M.
Kopernika.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019 r.

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2016 r. w tym lokalizacje:

5) 2018 .
6) 07.03.2017 .
7)16.01.2016 1
8) 07.03.2017r.
9) 07.03.2017r.

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020 r., w tym lokalizacje:

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

4000 000,00 z brutto, w tym:
o Srodki zewnetrzne (NFOSIGW) 3400 000,00 z
e budzet gminy: 600 000,00 zt
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Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

956 208,09 zt brutto

Planowane calkowite naklady finansowe na
realizacie  projektu  wynikajace  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
naktady do poniesienia w latach 2016-2020

WPF nie zawiera podziatu planowanych naktadow
finansowych dot. ciagéw komunikacyjnych, placow zabaw
i terendw zieleni na poszczegdlne elementy zadan

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na naktady
poniesione w latach 2016-2019 .

956 208,09 zt  brutto, w tym:
- ze Srodkow UE 0,00 zt
- Z budzetu gminy 956 208,09 zt

2016 . 0,00 zt brutto
2017 r. 12 044,00 zt brutto, w tym:

Lokalizacja 5) 0,00 zt
Lokalizacja 6) 3500,00 zt
Lokalizacja 7) 0,00 zt
Lokalizacja 8) 3 500,00 zt
Lokalizacja 9) 5 044,00 zt

2018 r. 742 440,32 zt brutto, w tym:

Lokalizacja 5) 0,00 zt

Lokalizacja 6) 481 213,50 zt

Lokalizacja 7) 0,00 zt

Lokalizacja 8) 211 266,82 zt

Lokalizacja9) 50 000,00 zt

2019r.201 723,77 z

Lokalizacja 5) 0,00 zt

Lokalizacja 6) 0,00 zt (projekt zakonczono
w2018 r.)

Lokalizacja 7) 0,00 zt

Lokalizacja 8) 0,00 zt (projekt zakonczono
w2018r.)

Lokalizacja 9) 201 723,77 zt (projekt
zakonczono w 2019 r.)

Zasieg  oddziatywania (lokalny,

regionalny)

projektu

Regionalny

Grupy docelowe projektu

Grupy spoleczne korzystajace z przestrzeni publicznej
Osiedla ,Kopernik”

Zrealizowane cele (podaC stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty [
osiggniecia, wpisat  wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel  projektu:  Ograniczenie  lub  wyeliminowanie
zidentyfikowanych probleméw spotecznych (zakiécanie
porzadku, naduzywanie alkoholu, pomoc udzielana przez
OPS - szczegolnie dla 0séb starszych oraz dzieci i
miodziezy) poprzez zapewnienie atrakcyjnych form
aktywizacji i integracji spotecznej — w trakcie realizacji

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:
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o Poprawa warunkow zycia 0sob zagrozonych
wykluczeniem (Odsetek 0s6b pozytywnie oceniajgcych
warunki Zycia na obszarze rewitalizacji):

2016 — 60%.

2017 - 60%.

2018 - 65%

2019 - 100%
docelowo 2020 - 70%

o Osoby korzystajgce z nowej lub zmodernizowanej
infrastruktury rekreacyjnej
2016 -0 os.

2017 -0 os.

2018 — 1500 os.

2019 — 1500 os.
docelowo 2020 — 3 300 os.

o Diugos¢ zmodernizowanych drdg i chodnikow w
obszarach objetych rewitalizacjq:
2016 - 0 km
2017 - 0 km
2018 - 0,3 km
2019-0,3 km
docelowo 2020 - 0,6 km

Wskaznik produktu, w tym:
o Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowey:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 — 1 szt.
e Liczha nowych [ub zmodermizowanych obiektow
infrastruktury rekreacyjnej:
2016 — 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 2 szt.
2019 - 3 szt.
docelowo 2020 — 2 szt.
o Liczha programéw zrealizowanych w okreSlonych
grupach spofecznych:
2016 — 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 0 szt.
2019 — 1 szt.
docelowo 2020 - 5 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania. Wskazniki zrealizowano
cze5ciowo.

Strona3 z3






KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 4.6

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Poprawa fadu przestrzennego terendw miejskich w
kompleksie ~ zabudowy  mieszkaniowo-ustugowej
Osiedla ,Baltycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez
zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J.
Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 . - 31.12.2019 r

Podmiot  realizujgcy ~ projekt/  partnerzy

realizujacy projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizaciji projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

05.10.2018

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

2500 000,00 zt brutto, w tym:

o $rodki zewnetrzne (NFOSIGW)
e budzet gminy:

2125 000,00 zt
375 000,00 zt

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

2616 418,18 zt brutto
(przekroczono planowane naktady o 116 418,18 zt brutto)

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletnie]
Prognozy Finansowej, z podziatem na naktady
do poniesienia w latach 2016- 2018.

WPF nie zawiera podzialu planowanych naktadow
finansowych dot. zieleni na poszczegdlne elementy zadan

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy z podzialem na naktady
poniesione w latach 2016-2019

2 616 418,18 zt brutto, w tym:

e Srodki zewnetrzne
e budzet gminy

1410 109,50 zt
1206 308,68 zt

2016 r 0,00 z

2017 . 30171,90
e Srodki zewnetrzne 20700,90 z
e budzet gminy 9471,00 zt

2018 r. 2586 246,28 zt
o Srodki zewnetrzne 1389 408,60 zt
e budzet gminy 1196 837,68 zt
W 2018 r. zakonczono realizacje projektu.

Zasieg oddzialywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

Lokalny

Grupy docelowe projektu

Grupy spoteczne korzystajace z przestrzeni publicznej
Osiedla ,Baltycka”
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Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisaé wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Stworzenie przestrzeni integracyjnej i
rekreacyjnej dla mieszkaricow na obszarze rewitalizacji —
zrealizowano.

Uzyskane efekty:

o Wskazniki rezultatu:
Powierzchnia nowych terenow zielonych:
2016 -0 ha
2017 -0 ha
2018 -0,7 ha
2019-0,7 ha
docelowo 2020 - 0,5 ha.
o Przestrzen publiczna i obiekty dostosowane do potrzeb
080b niepefnosprawnych:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 -1 szt.
2019 - 1 szt.
docelowo 2020 — 1 szt.

Wskaznik produktu;
e Liczba zainstalowanych punktéw o$wietlenia:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 20 szt.
2019 - 20 szt.
docelowo 2020 - 20 szt.
o Liczba projektow zakfadajacych aranzacje istniejacej
zieleni oraz nowe nasadzenia:
2016 — 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 1 szt.
2019 — 1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.
o Liczbha wybudowanych lub wyremontowanych parkingdw:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 1 szt.
2019 — 1 szt.
docelowo 2020 — 1 szt.
o Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciggow
komunikacji pieszej i rowerowej:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 1 szt.
2019 — 1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.

Zrealizowano  wyznaczony cel projektu, uzyskano
prognozowane efekty, osiggnieto prognozowane docelowe
warto$ci wskaznikow rezultatu i wskaznikow produktu.

W 2019 utrzymano osiagniete wskazniki.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYINY 4.7

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Modernizacja ulicy 3 Maja w obrebie skrzyzowan z ulicg
Orzeszkowej i ulica Teligi, sposobem na utworzenie
strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim.
Etap 1 - Skrzyzowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej

Etap 2 - Skrzyzowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 .- 31.12.2019 r

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujgcy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2015

Data zakonczenia realizacji projektu:

2021

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1888 445,78 zt brutto, w tym:
Etap| - 888445,78 zt
Etap Il - 1 000 000,00 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

888 445,78 zt brutto, w tym:
Etap | — 888 445,78 zt
Etap Il - 0,00 zt

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z ~ Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
nakfady do poniesienia w latach 2015-2020,

WPF nie zawiera planowanych naktadéw finansowych dot.
inwestycji drogowych w podziale na poszczegolne
elementy zadan

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na nakfady
poniesione w latach 2015-2019

888 445,78 zt brutto, w tym:
- ze $rodkow UE 0,00 zt
-z budzetu gminy 888 445,78 zt

2015r. 888 445,78 zt (Etap I)
2016 r. 0,00 zt
2017 . 0,00 zt
2018 r. 0,00 zt
2019r. 0,00 zt
Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny, | Regionalny
regionalny)

Grupy docelowe projektu

Uzytkownicy drogi powiatowej Nr 156W (ul. 3 Maja) oraz
drog lokalnych: drogi Nr 150874W (ul. Orzeszkowej) i drogi
Nr 150959W (ul. Teligi)

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakladanych  celow, a w  przypadku

Cel projektu - Podniesienie jakosci zycia mieszkancow
obszaru rewitalizacji poprzez poprawa bezpieczenstwa,
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niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisac wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

poprawa stanu technicznego drég, usprawnienie ruchu
pojazdow uspokojenie ruchu na wybranych ulicach — w
trakcie realizaci

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:
e Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.
o Osoby majgce dostep do wybudowanej/przebudowanej
sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej:
2016 - 0 os.
2017 - 0 os.
2018 - 1000 os.
2019 - 1000 os.
docelowo 2020 - 2 000 osoh

Wskaznik produktu, w tym:

o Diugos¢ przebudowanej sieci kanalizacyjnej Ilub
wodociggowej:
2015-0,25 km
2016 — 0 km
2017 = 0 km
2018 - 0 km
2019 -0 km
docelowo 2020 - 0,5 km
e Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciggow
komunikacji pieszej i rowerowej:
2015 -1 szt.
2016 - 0 szt.
2017 -0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 - 2 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania. Cele i wskazniki projektu
zrealizowano czesciowo.
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KARTA MONITORUJACAPROJEKT REWITALIZACYINY 4.8

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Adaptacja budynku Kina ,,Wolno$¢” przy ul. Kilinskiego
8A w Grodzisku Mazowieckim,

Etap 1 — Adaptacja budynku kina na cele sportowe
Etap 2 — Modernizacja infrastruktury towarzyszagcej, w tym

ciagu komunikacyjnego od ul. J. Kilinskiego do ul. Lutnianej
oraz parkingu przy ul. Kilinskiego

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacii projektu:

2013

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1333 262,00 zt brutto, w tym:
Etap 1533 262,00 zt
Etap 2 — 800 000,00 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

533 262,00 zt brutto, w tym:
Etap 1-533 262,00 zt
Etap 2 - 0,00 zt

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletnie]
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
naktady do poniesienia w latach 2013-2020

WPF nie zawiera planowanych naktadéw finansowych dot.
ciagow komunikacyjnych i remontow budynkow w podziale
na poszczegolne elementy zadan

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na naktady
poniesione w latach 2013-2020

533 262,00 zt brutto, w tym:
- ze srodkow UE 0,00 zt
- z budzetu gminy 533 262,00 zt

2013 -2015 Etap 1-533 262,00 zt
2016 - 2019 Etap 2 - 0,00 zt

Zasieg  oddziatywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

Lokalny

Grupy docelowe projektu

Spotecznosé lokalna, dzieci i mtodziez, uzytkownicy obiektu
i infrastruktury towarzyszacej

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacii
zakladanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - podac¢ tego przyczyny) oraz

- Modermizacja infrastruktury
ciggu  komunikacyjnego -
(modernizacja ciggu

Cel projektu (Etapu 2)
fowarzyszgcej, w fym
zrealizowano czesciowo
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uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i | komunikacyjnego od ul. J. Kilinskiego do ul. Lutnianej - w
osiggnigcia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow | trakcie prac koncepeyjnych; modernizacja parking przy ul.
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem | Kilinskiego — zrealizowano).
zadania w ramach projektu
Prognozowane efekty:
Wskazniki rezultatu, w tym:
o Programy uspokojenia ruchu na wybranych ulicach
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 -0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.
o Dfugosc¢ zmodernizowanych drog i chodnikéw w
obszarach objetych rewitalizacjg
2016 — 0 km
2017 - 0 km
2018 — 0 km
2019 -0 km
docelowo 2020 - 0,5 km.

Wskaznik produktu, w tym:
o Liczha operacji w zakresie infrastruktury drogowey:
2016 - 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 — 1 szt.
o Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciggéw
komunikacji pieszej i rowerowej:
2016 — 0 szt.
2017 -0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.

Etap 1- zrealizowano.

Etap 2 - zrealizowano cze$ciowo, z uwagi na brak
mozliwo$ci dofinansowania inwestycji z zewnetrznych
Srodkow finansowych.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 4.9

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Rozwoj sieci parkingéw na terenie Warszawskiego
Obszaru  Funkcjonalnego. ~ Budowa  parkingu
wielopoziomowego P+R przy ulicy Zydowskiej oraz
parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku
Mazowieckim

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019r.- 31.12.2019 r

Podmiot  realizujgcy  projekt/

realizujacy projekt:

partnerzy

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2015

Data zakonczenia realizacji projektu:

2018

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020
(Aktualizacja)

24 600 000,00 zt brutto, w tym:

e $rodki zewnetrzne 19 680 000,00 zt
e budzet gminy 4920 000,00 zt

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020
(Aktualizacja)

16 866 029,18 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajagce z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w latach 2015-2019

WPF nie zawiera planowanych naktadéw finansowych dot.
parkingdw w podziale na poszczegdlne elementy zadan

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na naklady
poniesione w latach 2015-2018

16 866 029,18 zt brutto w tym:
o Srodki zewnetrzne 13 134 939,51 zt

e budzet gminy 3731 089,67 zt
2015 0,00 zt
2016 258 300,00 zt

e $rodki zewnetrzne 206 640,00 zt

o budzet gminy 51 660,00 zt
2017 1998 614,53 zt

o Srodki zewnetrzne 1 560 420,49 zt

e budzet gminy 438 194,04 zt
2018 14 609 114,65 zt

o Srodki zewnetrzne 11367 879,02 zt
e hudzet gminy 3 241 235,63 zt
W 2018 r. zakonczono realizacje projektu.

Zasieg  oddziatywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

regionalny
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Grupy docelowe projektu

Kierowcy dokonujacy w Grodzisku Mazowieckim przesiadki
na publiczne $rodki transportu zbiorowego.

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakladanych  celow, a w przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Wzmocnienie potencjatu endogenicznego,
poprzez nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanym
— funkcje te istotne sg z punktu widzenia potrzeb
mieszkaricow; Poprawa poziomu bezpieczenstwa w
zakresie porzadku publicznego. Podobszar VI — tAKI
charakteryzuje sig wigkszg niz Srednia gminy wartoscig
zdarzen drogowych w skali roku - zrealizowano

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Wazrost poczucia jakosci zycia mieszkaricow (obszar
infrastruktura):

2016 - 60%.
2017 - 60%
2018 - 75%
2019 - 80%
docelowo 2020 — 80%

e Liczba samochoddw korzystajgcych z migjsc
postojowych w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedz”
rocznie:

2016 — 0 szt.

2017 -0 szt.

2018 — 0 szt.

2019 -60 103 szt.
docelowo 2020 - 60 000 szt.

Wskaznik produktu, w tym:
o Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektow
"parkuj i jedz”:
2016 — 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 — 2 szt.
2019 - 2 szt.
docelowo 2020 — 2 szt.
o Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach
Jparkuj i jedz”:
2016 -0 szt.
2017 -0 szt.
2018 — 344 szt.
2019 - 344 szt.
docelowo 2020 — 344 szt.

Projekt zakoriczono. Cele i wskazniki projektu zrealizowano
czesciowo.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.10

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Rozwadj sieci tras rowerowych szansg na podniesienie
atrakcyjnosci srodowiskowo-rekreacyjnej miasta

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019r.- 31.12.2019 r

Podmiot realizujacy projekt/ partnerzy realizujacy
projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

17.06.2015

Data zakonczenia realizacji projektu:

30.11.2018

Planowane catkowite naklady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

12 000 000,00 zt brutto, w tym:

e $rodki zewnetrzne 9 600 000,00 zt
e budzet gminy 2 400 000,00 zt

Poniesione catkowite naklady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

11 344 771,93 zt brutto

Planowane catkowite nakiady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podziatem na
naktady do poniesienia w latach 2015-2018 lub z
wniosku o dofinansowanie projektu, zlozonego w
ramach RPO WM 2014-2020 Dziatanie 4.3

Etap | - 11899 121,24 z brutto, w tym:

o $rodki zewnetrzne 7 335 620,61 zt
e  budzet gminy 4563 500,63 zt

2015r.
2016 r
2017 r.
2018 .

49 138,50 zt
17 019,51 zt
165 183,13 zt
7590 212,14 zk

Etap Il — 286 804,42 zt brutto, w tym:
o Srodki zewnetrzne 255 255,93 zt
o  budzet gminy 31 548,49 zt

2018 r. 0,00 zt
2019r. 286 804,42 zt

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na nakfady
poniesione w latach 2015-2019 lub z umowy o
dofinansowanie projektu, ztozonego w ramach
RPO WM 2014-2020 Dziatanie 4.3

11 344 771,93 zt brutto, w tym:
e Srodki zewnetrzne 6669 489,71 zt
e budzet gminy 4675 282,22 zt

2015r. 49 138,50 zt

o Srodki zewnetrzne 0,00 zt

e budzet gminy 49 138,50 zt
2016 . 17 019,51

e Srodki zewnetrzne 0,00 zt

o budzet gminy 17 019,51 zt
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2017 r. 165 183,13 zt
e Srodki zewnetrzne
o budzet gminy
2018 r. 7590 212,14 zt
o Srodki zewnetrzne 4 599 218,83 zt
e budzet gminy 2990 993,31 zt
2019 1. 3523 218,65 zt
e S$rodki zewnetrzne 2070 270,88 zt
e budzet gminy 1452 947,77 2

0,00 zt
165 183,13 zt

Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

Regionalny

Grupy docelowe projektu

Uzytkownicy drog gminnych, powiatowych i wojewddzkich,
ktorzy zrezygnuja z wykorzystywania samochodow
osobowych na rzecz transportu niezmotoryzowanego
indywidualnego (rowerow)

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zakfadanych celow, a w  przypadku
niezrealizowania - podac¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel  projektu Szersze  wykorzystanie  transportu
niezmotoryzowanego  indywidualnego i zmniejszenie
wykorzystania samochoddw osobowych — w trakcie
realizacji.

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu w tym:
e Obnizenie poziomu emisji CO2 i PM 10 na wybranych
podobszarach rewitalizacji
2016 - 28 pg/m3
2017 - 28 pug/m3
2018 - 28 ig/m3
2019 - 28 pg/m3
docelowo 2020 — 27,5 jig/m3.

Wskaznik produktu, w tym:

e Liczba zmodernizowanych punktow o$wietlenia ulicznego
pod katem zwiekszenia jego energooszczednosci
2016 — 0 szt.
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 - 50 szt.
o Liczha wybudowanych lub modemizacje ciggow
komunikacji pieszej i rowerowej
2016 -0 km
2017 = 0 km
2018 — 4,23 km
2019 - 5,41 km
docelowo 2020 — 10 km

Projekt jest w trakcie wdrazania. Cele i wskazniki projektu
zrealizowano czesciowo.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJINY 5.1

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe
niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez
wybudowanie kompleksu sktadajacego sie z Centrum
Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej
Strefy  Ogodlnodostepnej, Osrodka  Treningowo-
Szkolnego oraz Centrum treningowego | druzyny Legii
Warszawa

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 1. - 31.12.2019 r

Podmiot  realizujgcy  projekt/  partnerzy

realizujgcy projekt:

Akademia Pitkarska Legii Sp. z 0.0.

Data rozpoczecia realizacji projektu:

2016

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

50 000 000,00 zt netto (61 500 000,00 zt brutto), w tym:

o Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogolnodostepna
15000 000,00 zt

e  Centrum Badawczo-Rozwojowe 10 000 000,00

o  Osrodek Szkoleniowy 25 000 000,00

Poniesione calkowite nakiady finansowe na
realizacie projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

51095 000,00 zt brutto
(przekroczono planowany w LPR budzet o 1 095 000,00 zt)

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z budzetu
Beneficienta, z podzialem na nakfady do
poniesienia w latach 2016 - 2020

76 500 000,00 zt brutto, w tym:

2016 . 965 000,00 zt
2017 . 655 000,00 zt
2018r.  1125000,00 zt
2019 r. 48 350 000,00 zt
o Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogélnodostepna
14 505 000,00 zt
o Pozostale obiekty kompleksu 33 845 000,00 zt
2020r. 25405 000,00 z

o Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogélnodostepna
7621 500,00 zt
o Pozostate obiekty kompleksu 17 783 500,00 zt

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonania
budzetu Beneficjenta, z podzialem na nakfady
poniesione w latach 2016 - 2019

51095 000,00 zt brutto, w tym:
e $rodki UE: 11900 000,00 zt
e budzet beneficjenta: 39 195 000,00 zt

2016 r. 965 000,00 zt
e Rekreacyjno-Sportowa Strefa
Ogdlnodostepna
e Pozostate obiekty kompleksu

0,00 zt
965 000,00 zt
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2017 r. 655 000,00 zt
o Rekreacyjno-Sportowa Strefa

Ogdlnodostepna 0,00 zt
o Pozostate obiekty kompleksu 655 000,00 zt
2018 r. 1125 000,00 zt
e Rekreacyjno-Sportowa Strefa
Ogolnodostepna 0,00 zt

o Pozostate obiekty kompleksu 1 125 000,00 zt
2019 . 48 350 000,00 zt
o Rekreacyjno-Sportowa Strefa

Ogolnodostepna 14 505 000,00 zt
o Pozostate obiekty kompleksu 33 845 000,00 zt
Zasieg  oddzialywania projektu  (lokalny, | Regionalny
regionalny)
Grupy docelowe projektu Spotecznos¢  lokalna, dzieci i miodziez, osoby

niepetnosprawne, uzytkownicy sportowi

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w przypadku
niezrealizowania - podac tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu - Wazrost atrakcyjnosci Gminy;  rozwéj
spofeczno-gospodarczy i zmniejszenie  dysproporcji
spofecznych — nie zrealizowany

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Liczha utworzonych miejsc pracy:
2016 - 0 szt.

2017 -0 szt.
2018 -0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 — 20 szt.

e Liczba przedsigbiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach:
2016 -0 szt.

2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 - 10 szt.

o Osoby korzystajgce z nowej infrastruktury rekreacyjnej

lub sportowey:

2016 - 0 os.

2017 - 0 os.

2018 - 0 os.

2019 -0 szt.

docelowo 2020 - 5 000 os.

Wskaznik produktu, w tym:
o Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej w
strefie rewitalizaci:
2016 -0 ha
2017 -0 ha
2018 -0 ha
2019 - 0 szt.
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docelowo 2020 - 14 ha.
o Liczhba zadan inwestycyjnych zwigzanych z funkcjg
sporfowq:
2016 - 0 szt.
2017 -0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 - 50 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania. Cele i wskazniki projektu
nie zrealizowane.
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.2

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-
sportowe zabytkowego parku w miejscowosci Ktudno
Stare, na rzecz podniesienia efektywnosci ustug
publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego
zarzadzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
w gminie Grodzisk Mazowiecki

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019r. - 31.12.2019 r

Podmiot  realizujgcy  projekt/  partnerzy

realizujgcy projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Data rozpoczecia realizacji projektu:

09.05.2016 r.

Data zakonczenia realizacji projektu:

2020 r.

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

3000 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

240 132,00 zt brutto

Planowane catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej, z podziatlem na naktady
do poniesienia w latach 2016-2020.

WPF nie zawiera planowanych naktadéw finansowych dot.
zieleni, w podziale na poszczeg6lne elementy zadan

Poniesione catkowite nakfady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z wykonanego
budzetu Gminy, z podzialem na nakfady
poniesione w latach 2016-2019

240 132,00 z brutto, w tym:

144 828,00 zt
95 304,00 zt

- ze Srodkow UE
- Z budzetu gminy

2016 . 171990,00 zt

o $rodki WFOSIGW 144 828,00 z4
e budzet gminy 27 162,00 zt
2017 . 0,00 z
2018 r. 68 142,00 zt
o $rodki WFOSIGW 0,00 zt
e hudzet gminy 68 142,00 zt

2019r.-0,00 zt.

Zasieg oddziatywania  projektu  (lokalny,

regionalny)

Lokalny

Grupy docelowe projektu

Grupy spofeczne korzystajace z oferty kulturalnej oraz ustug
umozliwiajgcych aktywizacje, uprawianie sportu, integracje
spoteczng i czynny wypoczynek, promujgcych zdrowy styl
zycia - w szczegolnosci  zagrozeni  wykluczeniem
spofecznym lub wykluczeni mieszkancy sofectwa Ktudno
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Stare  oraz  przedsighiorcy
gospodarczg na tym terenie.

rozwijajacy  dziatalnos¢

Zrealizowane cele (poda¢ stopien realizacji
zaktadanych  celow, a w  przypadku
niezrealizowania - podaé¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisat wartosci  wskaznikow
produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

Cel projektu: Przeciwdziatanie marginalizacji obszaru
kryzysowego, na ktorych nasilajq sie niepozadane
zjawiska spoteczne poprzez zagospodarowanie na cele
spofeczno-gospodarcze  zabytkowego parku — nie
zrealizowano

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych
wsparciem miejscach nalezgcych do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje
turystyczne:

2016 - 100 os6b
2017 - 100 osob
2018 - 100 osob
2019 - 100 oséb
docelowo 2020 — 2 000 osbb

o [iczba przedsiebiorstw ulokowanych na
zrewitalizowanych obszarach:
2016 - 0 szt.

2017 - 0 szt.
2018 -0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 — 1 szt.

Wskaznik produktu, w tym:
o Powierzchnia zrewaloryzowanej przestrzeni
publicznej w strefie rewitalizacji
2016 -0 ha
2017 -0 ha
2018 -0 ha
2019-0ha
docelowo 2020 - 4 ha.
e Liczba obiektow zabytkowych objetych wsparciem:
2016 - 1 szt.
2017 -0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 — 1 szt.

Projekt jest w trakcie wdrazania.
zrealizowane.

Wskazniki nie zostaly
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KARTA MONITORUJACA PROJEKT REWITALIZACYINY 5.3

NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-
edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chetmonskich
wraz z parkiem w miejscowo$ci Adamowizna

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r

Podmiot  realizujgcy  projekt/  partnerzy
realizujgcy projekt:

Gmina Grodzisk Mazowiecki

realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

Data rozpoczecia realizacji projektu: 2016 .
Data zakonczenia realizacji projektu: 2020 r.
Planowane catkowite naktady finansowe na | 4 500 000,00 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajgce z Lokalnego
Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)

1373 333,28 zt brutto

Planowane catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy, z podzialem na
naktady do poniesienia w latach 2016-2019 lub
wniosku o dofinansowanie projektu, ztozonego w
ramach RPO WM 2014-2020 Dziatanie 5.3

1373 333,28 zt brutto

Poniesione catkowite naktady finansowe na
realizacje projektu wynikajace z  wykonania
budzetu Gminy, z podzialem na nakiady
poniesione w latach 2016-2019 r. lub umowy o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WM
2014-2020 Dziatanie 5.3

1373 333,28 zt brutto, w tym:

- ze srodkow UE 471 657,05 z
- Z budzetu gminy 901 676,23 zt
2016 1. 0,00 z

2017 r. 886 841,49 zt, w tym:
- dofinansowanie z UE 471 657,05 zt

- budzet gminy 415 184,44 zt
2018 . 314 454,49 zt, w tym:

- dofinansowanie z UE 0,00 z

- budzet gminy 314 454,49 7t

2019r. - 0,00 zt

Zasieg  oddzialywania  projektu  (lokalny, | lokalny
regionalny)
Grupy docelowe projektu Mieszkancy gminy

Zrealizowane cele (podaC stopien realizacji
zaktadanych  celébw, a w  przypadku
niezrealizowania - poda¢ tego przyczyny) oraz
uzyskane efekty (pozytywne rezultaty i
osiggniecia, wpisa¢ wartosci  wskaznikow

Cel projektu - Odnowa parku znajdujgcych si¢ na
terenie  solectwa — Adamowizna  poprzez — jego
uatrakcyjnienie pod wzgledem funkcji zapewnianych
mieszkanicom aktywnos¢ spoleczng. Park mialyby
Stanowi¢ rowniez miejsce zapewniajgce mozliwosé
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produktu i rezultatu zwigzanych z wykonaniem
zadania w ramach projektu

odpoczynku oraz atrakcyjnego spedzenia wolnego
czasu poprzez stworzong infrastrukture,
uporzgdkowanie terenu oraz atrakcje organizowane
na ich obszarze. Mozliwos¢ stworzenia parku
tematycznego bedzie stanowila atrakcje turystyczng
dla mieszkancow, ale réwniez moze doprowadzié do
rozwoju  turystyki. Waznym celem jest rowniez
aktywizacja spoteczna mieszkancow, a takze marginalizacja
0s0b wykluczonych poprzez zaangazowanie ich w prace
porzadkowe  oraz  zwigzane  z  utrzymaniem
zrewitalizowanego obszaru. Prace inwestycyjne w obiekcie
dworku  Chefmoniskich bedq mialy na celu rozwoj
partnerstwa z mieszkaricami i rozwdj warunkoéw do
ksztaftowania postaw spotecznych, aktywno$c organizaciji
pozarzgdowych - nie zrealizowano

Prognozowane efekty:

Wskazniki rezultatu, w tym:

o Odwiedzajgcy objete wsparciem migjsca nalezgce do
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowigcych
atrakcje turystyczne
2016 — 0 os6b
2017 - 0 os6b
2018 - 0 osdb
2019 -0 os6b
docelowo 2020 - 1 000 os6b

Wskaznik produktu, w tym:

o Liczba obiektow zabytkowych objetych wsparciem
2016 - 0 szt.
2017 -0 szt.
2018 — 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.

o Liczha  zrealizowanych — programéw  aktywnoSci
mieszkancow z  wykorzystaniem  zrewitalizowanej
infrastruktury
2016 - 0 szt.

2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 -0 szt.
docelowo 2020 - 20 szt.

Projekt jest w trakcie realizacii.
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